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Ziel dieser Studie ist es, die Erfahrungen partizipativer Entwicklungshilfeprojekte in der
Zentralafrikanischen Republik zusammenzutragen und Erklärungen für bestimmte,
generell auftretene Probleme anzubieten. Diese Erfahrungen sollen für zukünftige
partizipationsorientierte Projekte im zentralen Afrika nutzbar gemacht werden. Die
Ergebnisse dieser Studie sind Teil eines umfassenden Diskussions- und
Arbeitsprozesses im Rahmen der Basisinitiative Centra Consult an der Universität
Bangui. Dieser Diskussionsprozeß ist noch nicht abgeschlossen und die hier
vorgelegten Ergebnisse werden deshalb lediglich von dem deutschen Berater von
Centra Consult verantwortet
Ein langfristiges Ziel des Diskussionsprozesses ist es, einen Fragenkatalog zu
entwickeln, der bei der Entwicklung von partizipationsorientierten Projekten in der
Zentralafrikanischen Republik helfen soll, bestimmte organisatorische Fallgmben
wahrzunehmen und eventuell zu vermeiden. Genauso wie bei der Vorbereitung,
Durchführung und Evaluiemng von Entwicklungshilfeprojekten in der Zwischenzeit
Fragen zur Umweltverträglichkeit, Frauenförderung und Nachhaltigkeit beantwortet
werden, müßte in partizipativen Entwicklungshiifeprojekten mit Fragen gearbeitet
werden, die die Problemwahmehmungen gegenüber dem spezifischen
Organisationstyp "Projekt" schärfen. Am Ende dieser Studie werden erste mögliche
Testfragen für partizipative Projekte angeführt.
Konkret dient die Studie der Vorbereitung einer Vorab-Kurzmission und einer späteren
Projektprüfkommission der GTZ für die Zentralafrikanische Republik. Die beiden
Leitfragen dieser Studie sind dabei, welche generellen Erfahrungen Projekte im Bereich
der selbsthilfeorientierten Armutsmindemng in der Zentralafrikanischen Republik
gemacht haben und welche soziokulturelle Verhaltensmuster der Bevölkerung bei der
Projektplanung und -durchfühmng besonders in Betracht zu ziehen sind.
Die bisherige Arbeit von Centra Consult hat gezeigt, daß Untersuchungen über
Entwickiungshilfeprojekte mehr Auskünfte über das intervenierende als über das
intervenierte System geben. Deswegen sind gerade die Ergebnisse der ersten Kapitel
zu einem gewissen Teil auf andere afrikanische Länder übertragbar Wir versuchen
dieser Tatsache Rechnung zu tragen, in dem wir uns auf relevante Literatur zu dem
Thema partizipationsorientierter Projekte beziehen. Eine wichtige Rolle im zweiten Teil
dieser Studie spielt die Reaktion der Bevölkerung auf die Intervention und die
Wahrnehmung der Projekte durch die Zielgmppen.
Neben grundlegenden Überlegungen zur Funktionsweise partizipationsorientierter
Projekte im zentralen Afrika, versucht diese Studie konkrete Informationen zu liefern,
die für die Arbeit derVorab-Kurzmission und der Projektpmfkommission wichtig sind:
Weiche anderen Geber sind in der ZAR im Bereich (selbsthilfeorientierter)
Armutsminderung tätig? Weiche sektombergreifenden Projekte gibt es in der ZAR?
Welche Finanzierungs- und Subventionsprogramme gibt es für Basisinitiativen in der
ZAR? Wo gibt in der ZAR Basisgmppen und wie sind sie entstanden? Welche
Nichtregierungsorganisationen gibt es in der ZAR, welche Arbeitsbereiche haben sie
und wie sind sie untereinander vemetzt? Welche Zusammenarbeit besteht zwischen
Nichtregienjngsorganisationen und bereits laufenden GTZ-Vorhaben? Weiche
Nichtregienjngsorganisationen kämen als Durchführungsträger in Frage? Welche
formellen und informellen initiativen gibt es im Bereich der Jugendlichen in Bangui?
Einige dieser Detailfragen sind bereits mehrfach von verschiedenen
Entwicklungshilfeorganisationen in der ZAR untersucht worden. Aus diesem Gmnd
werden in einem umfangreichen Anhang relevante Studien als Kopie beigelegt. Die
wichtigsten Ergebnisse dieser Studie sowie persönliche Einschätzungen werden in
mehreren Informationsblöcken im Haupttext der Studie zusammengefaßt.
Aufgrund der Tatsache, daß lediglich zwanzig Tage für die Untersuchung und die
Redaktion dieser Studie zur Verfügung standen, mußten vier wichtige Aspekte aus
dieser Studie ausgeblendet werden: der artikulierte Förderungsbedarf von
Basisinitiativen und Nichtregiemngsorganisationen, der Einfluß von Projekten zur
Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten auf marktwirtschaftliche Prozesse, das
Zusammenspiel zwischen Staat und partizipationsorientierten Projekten und die
Problematik der Intervention von Projekten im infonnellen Sektor.
Da diese Studie im Zusammenhang mit einer umfassenden Untersuchung von Centra
Consult über die Funktionsweise und Wahrnehmung von Projekten in der
Zentralafrikanischen Republik steht, wurden die meisten Zitate anonymisiert. Im
Rahmen der Untersuchung von Centra Consult wurde den zentralafrikanischen
Projektmitarbeitem und Nutenießem strikte Anonymität zugesagt. Die zugesicherte
Anonymität ist auch der Grund dafür, daß die Liste der "Personnes rencontrees" von
der Studie abgetrennt wurde.
1.) Partizipation: Ansatz von Entwicklungshilfeprojekten in der
Zentralafrikanischen Republik
"Partizipation" der Bevölkerung scheint für alle Projekte in der zentralafrikanischen
Republik ein Muß zu sein. Egal ob es sich um Projekte von zentralafrikanischen
Organisationen, von europäischen Nichtregierungsorganisationen, von kirchliche
Träger, von der europäischen Gemeinschaft oder von der Weltbank handelt,
Partizipation rangiert ganz oben in ihrer Programmatik. Auch wenn es in der
Zentralafrikanischen Republik keinen Konsens zwischen den Projekten gibt, was
"Partizipation" eigentlich genau bedeutet, so werden doch in der Regel die
Einbeziehung der Bevölkerung in Planung, Durchführung und Evaluiemng, die
Förderung für bereits existierende Selbsthilfeinitiativen und die Unterstützung von
Basisinitiativen unter diesem Begriff propagiert.
Die Projekte verknüpfen dabei in der Regel den Partizipationsansatz unmittelbar mit
zwei anderen Konzepten, die eine ähnliche Präsenz in der Rhetorik und der Praxis der
Entwicklungszusammenarbeit haben: Befriedigung von "Grundbedürfnissen" der
Bevölkerung und Einbeziehung sozio-ökonomischer Rahmenbedingungen in die
Prqjektarbeit. In vielen Projekten besteht die Hoffnung, durch eine hohe Partizipation
der Bevölkerung eine bessere Anpassung der Projekte an sozio-ökonomische
Rahmenbedingungen zu erreichen und darüber effektiver Grundbedürfnisse der
Bevölkerung befriedigen zu können.
Das Wort "Partizipation" ist in wenigen Jahrzehnten in der Zentralafrikanischen
Republik zu einem eindeutig positiv besetzten Begriff geworden. Trotz - oder vielleicht
gerade wegen - der Unkonkretheit des Begriffes löst er jedenfalls bei den in- und
ausländischen Entwicklungshilfeexperten eindeutig positive Assoziationen aus. Wenn
ein Projektvorschlag mit einem explizit nichtpartizipativen Ansatz überhaupt die Hürden
einer der Geberorganisationen nehmen könnte, dann würde ein solches Projekt aus
dem Rahmen fallen, wäre ein Fremdkörper in der ausgeprägten
Entwickfungshilfelandschaft der Zentralafrikanischen Republik.
Der Konsens, der in der Zentralafrikanischen Republik unter den Projektleitem besteht,
läßt sich auf eine einfache Formel bringen: "Je mehr Partizipation der Bevölkerung am
Projekt desto besser" Diese Haltung liegt eindeutig im Trend der allgemeinen
Diskussion in der Entwicklungszusammenarbeit Projekte seien immer dann erfolgreich,
wenn die Betroffenen mitentscheiden und wenn die Zielgmppen zu eigenen
Anstrengungen herangezogen werden (Fischer et ai.1978:11 6ff). Zielgruppen müßten
insgesamt einen höheren Stellenwert in der Planung und Abwicklung von Projekten
bekommen, weii sonst Entwicklungsvorhaben weiterhin an den Bedürfnissen und
Eigenheiten der Zielgmppe "vorbeigeplant11 und "vorbeiimplementiert" werden würden
(Weiland 1984: 140). Projekte müßten die Nutznießer in möglichst vielen Stufen an
Entscheidungen und Durchführungen beteiligen, um wirklich erfolgreich zu sein
(Gassen et ai 1994:51).
Aufgrund der positiven Besetzung des Begriffes Partizipation werden die Probleme in
partizipationsorientierten Projekten in der Regel auf eine mangelhafte Umsetzung des
Partizipationsansatees oder einer noch nicht ausreichende Berücksichtigung sozio-
ökonomischer Bedingungen zurückgeführt. Diese Studie ist der Versuch, die
Problemwahmehmung in Bezug auf partizipationsorientierte Projekten um 180 Grad zu
drehen. Auch wenn es sicherlich in vielen Projekten mangelhafte Umsetzungen von
Partizipationsansätzen gibt, so soll im folgenden versucht werden, die Probleme in den
verschiedenen Projekten und die Steuerungsschwierigkeiten von Projekten gerade auf
den Kern des Partizipationsgedankens in der Entwicklungszusammenarbeit
zurückzuführen. In der Zentralafrikanischen Republik gibt es Indizien, daß gerade die
Einbeziehung der Bevölkerung in die Planung, Durchführung und Evaluation von
Projekten, die Initiiemng von Seibsthilfegruppen und die Förderung von Basisinitiativen
im Rahmen von Projekten für die Schwierigkeiten der Entwickiungshilfeprojekte
verantwortlich sein könnten.
Dabei scheinen sich bestimmte Probleme, die man teilweise von konventionellen
Entwicklungshilfeprojekten schon seit einiger Zeit im Groben kennt, in
partizipationsorientierten Projekten weiter zu verschärfen. Die technokratischen
Rahmenvorgaben der Entwicklungshilfeapparate bestimmen die Formen der
Interventionen in den Entwicklungsländem. Durch die Integration partizipativer
Konzepte in die klassische Form des Projektes bestimmt die organisatorische Form des
Projektes und nicht das Konzept der Partizipation die Funktionsweise einer Maßnahme.
(Kapitel 2). Für Projekte ist es generell schwierig mit unstmkturierten Basisinitiativen
und sozialen Bewegungen zu kommunizieren. Wegen den
Kommunikationsanforderungen partizipativer Projekte tendieren diese deshalb dazu,
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die Basisinitiativen in ihrem Sinne umzuformen und gar "eigene" selbsthilfeorientierte
Kommunikationspartner zu initiieren (Kapitel 3). Gerade in Gegenden mit einer hohen
sozialen Kohäsion drohen Projekte, Teile der Bevölkerung aus ihrem vertrauten Umfeld
herauszureißen und dadurch sozial zu isolieren. Wegen der ausgeprägten sozialen
Kontrolle sowohl im ländlichen wie auch im städtischen Raum im zentralen Afrika sind
armutsmindemde Maßnahmen der Entwicklungshilfe ein in der Regel unkontrollierter
Eingriff in ein sensibles Macht- und Gesellschaftsgefüge (Kapitel 4). Teile der
Bevölkerung unterlaufen die Bedarfserhebungen und Zielgruppendefinitionen der
partizipativen Projekte, in dem sie antizipieren, was die Projekte hören, sehen und
lesen wollen. Dieser Prozeß wird durch eine stärkere Einbeziehung der Bevölkerung
noch verstärkt (Kapitel 5). Dabei rekonstruiert die Bevölkerung die als in eine Richtung
fließende Hilfeleistung in Form von Beratung, Ausbildung, Unterstützung bei der
Selbstorganisation, Kredite und Subventionen in ein Tauschverhältnis um. Die
Zielgmppen verstehen ihre Teilnahme an Beratung, Ausbildung und Unterstützung bei
der Selbstorganisation als eine von ihnen erbrachte Leistung gegenüber den Projekten,
die durch eine Bezahlung in Form von Krediten und Subventionen vergütet werden muß
(Kapitel 6). Projekte werden von den Nutznießem in ihre vielfältigen Netzwerke
integriert und erfüllen dabei die Funktion von "Eltern", denen man Ehrerbietung
entgegenbringen muß (Kapitel 7).
Il
2.) "Man läßt partizipieren": Partizipative Projekte als Form der
Intervention
Obwohl in der Zwischenzeit eine intensive Diskussion über die Vor- und Nachteile von
Projekten als Instrumente der Entwicklungshilfe im Gange ist und alle
Entwicklungshiffeorganisationen mit anderen Formen der Intervention experimentieren,
bleiben Projekte das maßgebliche Instrument, um eine Politik der
Entwicklungszusammenarbeit in konkrete Handlungsprogramme zu übersetzen (vgi.
Cemea 1991: 8; Rondinelli 1993: 6). Gerade in der Zentralafrikanischen Republik, in
der es wegen der ausgeprägten Neigung zur dezenten Umwidmung von Geldzahlungen
der Entwicklungshilfeinstitutionen äußerst riskant ist, staatlichen, halbstaatlichen oder
lokalen privaten Organisationen ungebunden Gelder für entwicklungspolitische
Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, sind von den Entwicklungshiifeinstitutionen
kontrollierte und gemanagte Projekte das mit Abstand dominierende Instrument der
Entwickfungspolitik.
Bei einem Entwicklungshilfeprojekt handelt es sich um ein geschlossenes, technisches,
zeitlich und wirtschaftlich klar abgrenzbares Vorhaben. Es ist ein gegenständlich,
regional und zeitlich abgegrenztes Bündel von Aktivitäten, um eine Reihe von
Ergebnissen im Hinblick auf ein vereinbartes Ziel zu erreichen. Die Form des Projektes
soll gerade in Ländern mit ausgeprägter Korruption und problematischen politischen
Entscheidungsinstitutionen sicherstellen, daß Gelder aus den Geberländem in einer
sinnvollen und kontrollierbaren Art und Weise in das Land abfließen. Zugrunde liegt der
Projektkonzeption die Vorstellung, daß über diese Organisationsfomn ein bestimmtes
Ziel effizient, schnell und kontrollierbar erreicht werden kann. Der Grad der
Zielerreichung soll hoch sein (Effektivität), ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis
bestehen (Effizienz) und eine beobachtbare und relevante wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Wirkung erzielt werden (Signifikanz) (vgL KIemp 1988: 18).
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letztenTrotz des Booms partizipativer Ansätze in der Entwicklungspolitik in den l
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auch in den anderen Entwicklungsländem nicht zu einer grundlegenden neuen
Organisationsform für die Transformation allgemeiner entwicklungspolitischer Ziele in
konkrete Aktionen geführt. Vielmehr wurden in der Regel die partizipativen Ansätze in
eine projektartige Organisationslogik integriert;.
Durch diese Integration partizipativer Ansätze in die Organisationsform des "Projektes"
wird das Konzepts der Partizipation einer bestimmten organisatorischen Logik
unterworfen. Die Intervention mittels eines Projektes verlangt, daß ein komplexes,
offenes und dynamisches gesellschaftliches System in mehrere simple, geschlossene,
quasidetenninistische Systeme zerlegt wird. Entwicklungshilfe mittels von Projekten
verlangt organisatorisch ein simples Weltbild, weil ein komplexes, dynamisches
Weltbild Einzeleingriffe mit Hilfe von Projekten gar nicht zulassen würde (vgl. Musto
1987:428:460).
Diese Reduktion der Komplexität hat Konsequenzen. Wenn man eine weitgehend
geschlossene, technisch, zeitlich und wirtschaftlich abgegrenzte Organisationsform
anstrebt, muß vor Projektbeginn geklärt werden, welche Schwierigkeiten genau
bearbeitet werden sollen (Problem), wem es nutzen soll (Zielgmppe), welche konkreten
Ergebnisse zu erwarten sind (Ziel) und wieviel Geld und Personal zur Verfügung
gestellt werden können (Ressourcen) (vgl. Lecomte 1984: 24), Projekte brauchen diese
funktionsabsichemden Annahmen darüber, warum sie etwas bewirken müssen, für wen
sie es bewirken sollen, was sie bewirken sollen und wie sie es bewirken können. Die
Prämissen, Motive, und Steuemngsvorrichtungen werden zu einem relativ einfachen
überschaubaren Apparat zur Veränderung einer äußerst komplexen,
undurchschaubaren, zerstückelten Welt zusammengefügt, (vgl. Musto 1987: 428)
Genau an diesen funktionsabsichernden Annahmen entstehen jedoch grundlegende
Widersprüchlichkeiten mit dem Konzept der Partizipation. Die Bestimmung der
Probleme, Zielgmppen, Ziele und Ressourcen provoziert im Projektverlauf eine
Konfrontation mit dem partizipativen Ansatz.
Am Anfang eines Jeden Projektes steht die Feststellung eines Problems, denn ohne
Problem und ohne Mangel gäbe es keine Berechtigung mit einem Projekt in einem Land
zu intervenieren. Die Projekte zur Finanzierung von Mikroprojekten gehen davon aus,
daß der Bevölkerung die finanziellen Mittel zur Umsetzung einer Idee und der Zugang
zur Finanzienjngsquellen fehlen. Die Projekte zur Förderung von Handwerksprojekten
in derZentralafrikanischen Republik basieren auf der Annahme, daß es den
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Projektes. Dabei muß diese negative Zuschreibung in den Projekten immer eine
bestimmte Form haben. Auf der einen Seite muß ein Problem oder Mangel festgestellt
werden, der von der Bevölkerung oder von staatlichen Stellen nicht selbst gelöst
werden kann. Wenn jemand sich entscheidet eine Gruppe zu stärken und zu helfen,
dann unterstellt er, daß der andere zu schwach ist, sein Schicksal selbst in die Hand zu
nehmen (vgL Rahnema 1993: 260). Dem offiziellen Diskurs von partizipativen Projekten
in der Zentraiafrikanischen Republik zum Trotz, in dem immer wieder die
Handlungsfähigkeit von Personen betont wird, müssen die Projekte der Zielgmppe eine
"Unterentwicklung" in einem bestimmten Bereich nachweisen, sonst hätten sie keine
Daseinsberechtigung (vgt. auch Kohnert/Preuß/Sauer 1996: 12).
Auf der anderen Seite muß das Problem von den Projektkonzeptoren so
wahrgenommen werden, daß eine Intervention von außen einen entscheidenden
Anstoß zur Lösung des Problems oder der Behebung des Mangels geben kann. Wenn
man sich entscheidet, einem anderen zu helfen, unterstellt man, daß man selbst den
Schlüssel zur Lösung des Problemes in der Hand hat, man also letztlich über die
notwendigen Kapazitäten verfügt, um das Problem zu lösen. Man würde ja auch nicht in
einen See springen, um einen Ertrinkenden zu retten, wenn man sich nicht die Macht
zuschreiben würde, diese Person eventuell vor dem Untergang bewahren zu können.
Die spezifische Negativzuweisung in vielen partizipationsorientierten Projekten belastet
sehr früh die Beziehung zu der Bevölkerung. Es ist für die Bevölkerung nicht immer
leicht, die Rationalität partizipationsorientierter Projekte zu verstehen: Die Projekte sind
da, weil es ein Problem gibt. Warum werden sie als Bevölkerung dann noch gefragt,
was ihre Probleme sind? Warum sind sie nicht zufrieden, wenn man den
Projektmitarbeitem bei der ersten Sitzung die allgemein bekannten Probleme aufzählt?
Die Projekte existieren nur deswegen, weil nur durch sie die Lösung des Problems
erreicht werden können. Weswegen quält man die Bevölkerung überhaupt noch mit
Fragen, was sie als Lösungen für das Problem vorschlagen? Es scheint der
Bevölkerung schwer verständlich, daß sie selbst zur Lösung der Probleme beitragen
sollen?
In einem ländlichen Entwicklungsprojekt in der Zentralafrikanischen Republik brachte
ein Dorfbewohner dieses Unverständnis auf den Punkt. Er warf dem Animateur an den
Kopf, daß er nicht verstehen würde, weswegen das Projekt immer wieder
Lösungsvorschläge von ihm einklagen würde. Wenn derAnimateur komme, um mit ihm
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über Probleme zu reden, dann wissen er doch auch die Lösungen. Warum sagt er sie
ihm dann nicht? Ein Handwerker in einer Kooperative äußerte ein ähnliches
Unverständnis: Das Projekt zur Förderung von Handwerksunternehmen sei ja nur da,
weil es meint, Lösungen für Probleme anbieten zu können. Weswegen kaufen ihm die
Projektmitarbeiter denn nicht die Rohmaterialien, die er für seine Arbeit braucht?
Wenn eine Entwicklungshilfeorganisation ein Problem definiert hat, bestimmt sie in der
Regel als nächstes die Zielgruppe bzw. die potentiellen Nutenießer eines Projektes.
Aus organisationssoziologischer Sicht ist es nicht die Zieigruppe, die ein Projekt
braucht, sondern ein Projekt braucht eine Zielgruppe, um überhaupt existieren zu
können. Weil man als zeitlich, technisch und wirtschaftlich beschränktes Vorhaben
nicht der Bevölkerung als ganzes und in allen Belangen helfen kann, muß festgelegt
werden, wer, wie, in welchen Aspekten geholfen werden soll. Die Festlegung der
Zielgmppen ist eine Form der Reduktion von Komplexität.
Dabei sind es nicht die Zielgmppen selbst, die festlegen, daß sie die Zielgruppen sind,
sondern die Projekteentwerfer und die Projektmitarbeiter Deswegen ist die vielfach
geäußerte Kritik an dem militärisch, technokratischen Charakter des Begriffs
"Zielgmppe" unberechtigt (vgl. Förster 1989). Organisationssoziologisch beschreibt der
Begriff Zielgruppe genau den Prozeß: Das Zielen eines Systems auf eine bestimmte
Gruppe, um eine bestimmte Intervention vorzubereiten.
Bei der Definition einer Zielgmppe werden Menschen zum Zwecke der
Komplexitätsreduktion auf eine bestimmte Kategorie reduziert. Kategorien wie
Handwerker des informellen Sektors, ländliche Arme, Aids-Kranke, Kleinbauer oder
Schwangere reduzieren die betroffenen Personen auf einen bestimmten Aspekt ihrer
Existenz. Sie werden zu einem Fall, der gelöst, behandelt, geholfen und therapiert
werden soll (vgl. Escobar 1993: 288f; Escobar 1995: 110). Alle die bestimmte Merkmale
-zum Beispiel handwerklich tätig, nicht kreditwürdig, HIV-positiv, weiblich, arm und
schwanger oder wohnhaft im Wald - aufweisen sollen zu den Nutznießem eines
bestimmten Programmes werden können, (vgl. Sülzer 1995: 25)
Diese Einengung eine bestimmten Bevölkerungsgruppe, diese Reduzierung von
Menschen auf einen Aspekt ihres Lebens tritt jedoch leicht in einen Widerspruch zu
dem partizipativen Ansatz, der ja im Prinzip gerade die Handlungs- und
Wandlungsfähigkeit eines Akteurs zu betonen versucht. Durch die Bestimmung einer
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Zielgmppe werden bestimmte Realitäten, Rationalitäten und Interessen der Akteuren
ausgeblendet, so daß die Zielgmppendefinition sowohl für das Projekt als auch für die
Bevölkerung zu einem mentalen und organisatorischen Gefängnis werden kann.
Akteure, die mit Projekten in Kontakt treten, sind sich bewußt, daß sie, um in die
Kategorien der Zieigruppe hineinzupassen, nur einen ganz bestimmten Teil ihrer
Identität darstellen dürfen. Die Projekte wiederum konzentrieren sich auf einen Aspekt
ihrer Ansprechpartner und machen es dadurch schwieriger, die ganze Person zu
erfassen. So reduzierte ein Handwerksprojekt in der Hauptstadt ihre
zentralafrikanischen Ansprechpartner auf ihre Rolle als Handwerker. Dies führte dazu,
daß sowohl die Tatsache, daß die Handwerker häufig noch als Landwirte und Händler
aktiv waren als auch ihre enge Verbindung zwischen Berufs- und Privatleben
ausgeblendet wurden. Ergebnis war, daß das Projekt völlig überrascht wurde als
Handwerker die Kredite nicht nur für die Anschaffung von Maschinen, sondern auch für
andere berufliche und private Verpflichtungen verwendeten. Ein Projekt, das sich auf
die Zusammenarbeit mit Kooperativen beschränkte, drohte einer Kooperative, die sich
in ein Unternehmen umwandeln wollte, damit, diese dann nicht mehr zu betreuen.
Daraufhin entschied sich diese Gruppe, weiterhin das für sie ungünstige Statut einer
Kooperative zu behalten.
Mit der Problem- und Zielgmppendefinition einher geht die möglichst genaue
Bestimmung eines Zieles durch das Projekt. Im Gegensatz zu anderen Formen der
sozialen Zusammenkünfte ist das Spezifische eines Projektes, daß es ein vorab präzise
definiertes Ziel haben muß: Professionalisierung der Handwerksuntemehmen des
infomieilen Sektors, zur Verfügungstellung von Krediten für Bevölkerungsgmppen, die
keinen Zugang zur Finanzmitteln des formellen Bankensektors haben, Verhindemng
der weiteren Abholzung eines bestimmten Gebietes durch Förderung anderer
ökonomischer Aktivitäten als dem Holzabbau. Ohne solche definierten Ziel kann weder
die Effizienz, noch die Effektivität und die Signifikanz eines Vorhabens gemessen
werden.
Diese durch die Wahl der Projektform organisatorisch notwendige Zielbestimmung führt
zu einer bestimmten organisatorischen Strukturierung der Partizipation. In Projekten
werden die Partizipationsmöglichkeiten nicht von Betroffenen erkämpft, sondern von
oben eingeräumt. Durch die vorhergehende Zieldefinition von Projekten wird überhaupt
erst das Feld für die Partizipationschancen der Bevölkerung abgesteckt. Ergebnis ist
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die auf den ersten Blick organisatorisch paradoxe Situation eines top down
organisierten bottom up Prozesses. Die Zielgmppe wird an der Umsetzung und
Zieldefinition bereits gesetzter Ziele beteiligt.
Aus dieser Situation entsteht in derZentralafrikanischen Republik eine häufig
schablonenhafte Anwendung von partizipativen Methoden. Ohne sich mit der
Bevölkerung intensiv über die Methoden zu verständigen, verwenden die Projekte in
der Regel standardisierte Instrumente wie die Participatory Leaming Method (PALM),
die Rapid Assessment Procedures (RAP), die Succes-Echecs-Potentialite-ObstacIes-
Methode (SEPO) oder die organisatorische GTZ-Allzweckwaffe der Zielorientierten
Projektpianung (ZOPP). Die Instrumenten- und Methodenfokussiemng der Projekte
mag im Widersprach zu demokratischen Partizipationskonzepten stehen,
organisatorisch sind sie aus der von oben durchgeführten Strukturierung der
Partizipationschancen verständlich.
Dies führt dazu, daß bei vielen partizipativen Projekten in der Zentralafrikanischen
Republik nicht der Demokratisierungsaspekt im Vordergrund steht, sondern eine von
oben angeregte Mentalitätsändemng der Zielgruppe: Der Mitarbeiter eines ländlichen
Entwicklungsprojektes im Umfeld der Hauptstadt erklärte, daß das Projekt die Mentalität
der Menschen ändern müßte. Man müßte die Bevölkerung so sensibiiisieren, daß diese
ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Die Mitarbeiterin eines religiösen
Kleinprojektes im Norden der Zentralafrikanischen Republik erklärte, daß man den
Menschen helfen müßte, ihre Bedürfnisse zu identifizieren, um sie dann später zu
sensibilisieren, wie sie ihre Probleme selbst lösen können.
im Rahmen vieler Projekte ist es deshalb die Projektleitung, die die Partizipation
propagiert;, während die Bevölkerung dieser von oben eingeforderten Partizipation eher
skeptisch gegenüber steht Der Animateur eines ländlichen Entwicklungsprojektes
beschwerte sich, daß die "Dorfbewohner nur sehr widerwillig den partizipativen Ansatz"
akzeptieren würden, der "ihnen zur Verfügung gestellt" werde. Sie würden Lösungen
und nicht Partizipation fordern. Der technische Berater der staatlichen Agentur für
landwirtschaftliche Entwicklung erklärte im gleichen Sinne, daß die "partizipative
Methode nicht einfach" sei, man aber trotzdem "Leute finden könnte, die bereit seien,
ihr zu folgen".
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Durch die apriori Definition von Problemen, Zielgruppen und Projektzielen kommt das
Projekt nicht darum herum, auch die Art und Weise zu bestimmen, wie ein bestimmtes
Ziel erreicht werden soll. Es geht darum, vor Projektbeginn festzulegen, welche
personellen, organisationellen, technischen und finanziellen Mittel eingesetzt werden
sollen, um das Projektziel zu erreichen.
Durch die relativ detaillierte Festlegung der personellen, organisationellen, technischen
und finanziellen Mittel setzen sich Projekte einem Druck aus, der häufig einem
partizipativen Projektansatz entgegenläuft: Wenn die personellen Mittel vorher
festgelegt werden, ist man als Projekt gezwungen, diese Anzahl von Personen auch
einzustellen. Wenn die finanziellen Mittel festgelegt werden, setzt man sich dem
berüchtigten Mittelabflußzwang aus. Man ist gezwungen, das veranschlagte Geld
auszugeben selbst wenn es der Projektverlauf nicht sinnvoll erscheinen läßt. Wenn die
organisationellen Mittel festgelegt werden, dann werden bestimmt
Kooperationsbeziehungen festgeschrieben, die dann durch die Zielgmppen nur noch
schwierig in Frage gestellt werden können. Durch die Festlegung der verschiedenen
Mittel zur Zielerreichung setzt sich das Projekt einem Rechtfertigungsdruck aus zu
begründen, weswegen bei zurVerfügungstellung der Mittel ein bestimmtes Ziel nicht
erreicht wurde.
Das Ergebnis der frühen Bestimmung der einzusetzenden personellen, finanziellen,
technischen und organisationellen Mittel führt zu einem "Push-Effekt" auf partizipative
Projekte. Diese fühlen sich genötigt aus haushaltstechnischen Gründen bestimmte
Maßnahmen einzuleiten, die dem partizipativen Ansatz zuwiderlaufen. Obwohl die
Mitarbeiter eines Handwerkprojektes es für nicht sinnvoll erachteten, Beratung und
Kreditvergabe zu verknüpfen, sahen sie sich gezwungen ein Kreditprogramm
einzurichten, um einen zu hoch eingeplanten Budgettopffür "Experimente" abfließen zu
lassen. In einem ländlichen, stark partizipativ ausgerichteten Projekt im Norden der
Zentralafrikanischen Republik war eine der ersten Maßnahmen die haushaitmäßig
vorgesehene Einstellung von einer Anzahl Animateuren. Damit wurde entgegen dem
partizipativen Ansatz gleich zu Beginn des Projektes eine bestimmte Richtung
vorgegeben. Ein Projekt in der Umgebung von Bangui, das sich mehr als zwei Jahre
Zeit ließ bevor konkrete Realisierungen angegangen wurden, kam unter massivem
Druck des Ministeriums. Angesichts der eingesetzten Mittel sollten doch endlich
Ergebnisse in Form von geplanten Pistenkilometem und zusätzlich produzierten
Tonnen Gemüse vorgelegt werden.
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Angesichts der sehr frühen Definition von Problemen, Zielgruppen, Zielen und
Ressourcen im Rahmen von Projekten kann sehr leicht ein grundlegender Widerspruch
zum partizipativen Ansatz: entstehen. Die Problemwahrnehmung sagt mehr über
denjenigen aus, der das Problem wahrnimmt, als über das Problem selbst. Die
Etikettienjng einer bestimmten Zielgmppe sagt mehr über den Prozeß des Etikettierung
aus als über die beschriebene Gruppe. Die Bestimmung eines Zieles sagt mehr über
diejenigen aus, die das Ziel festlegen, als über die, die von der Zielen-eichung
profitieren sollen. In dem Widerstreit zwischen den unterschiedlichen Funktionslogiken
"Projekt" und "Partizipation" setzt sich die organisatorisch prägende Logik des Projektes
durch.
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fixierte Ergebnissicherung. Das Projekt überzeugte die Gruppierungen davon, daß sie
erst durch die Wahl von Präsident, Generalsekretär und Schatzmeister, die Erstellung
eines Statuts und eines internen Reglements sowie durch eine ProtokoIIführung
Zugang zu bestimmten finanziellen Ressourcen haben können. Dadurch, daß bei der
Leistungsklassifizierung der Gruppierungen durch die italienische
Nichtregierungsorganisation die Existenz eines Statuts und eines internen Regelments
sowie das regelmäßige Einreichen von Protokollen eine wichtige Rolle spielen, haben
sich die Gruppierungen diesen Anforderungen des Projektes angepaßt. Ein anderes
Projekt, das junge Leute über Fragen der Sexualität und der sexuell übertragene
Krankheiten berät und überiegt, ob es nicht mit Jugendgruppen zusammenarbeiten
kann, steht vor dem gleichen Problem wie alle anderen Projekte auch. Wenn sie mit
den existierenden Jugendgmppen zusammenarbeiten will müssen diese ihren
informellen Charakter weitgehend aufgeben. Sie müssen sich ein Statut, eine Kasse
geben, weil sie sonst keinen Zugang zu bestimmten Ressourcen des Projektes haben
können.
Diese Fonnalisierungsanspmche der Projekte werden in der Zwischenzeit von einem
nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung verinneriicht. In ihrer Wahrnehmung verlangt
eine Zusammenarbeit mit "den Weißen" einen Vorstand, ein Statut, ein internes
Reglement, eine Registrierung bei der Administration und eine Kasse - die leider bis zur
Zusammenarbeit mit den Projekten in der Regel leer ist Bei der Kontaktaufnahme mit
Projekten wird ein wahres Feuerwerk von Formalien abgefeuert, das selbst den
Projekten langsam suspektwird. Es gibt in der Zwischenzeit in Bangui im infonneilen
Sektor einen regen Austausch von Statuten und internen Geschäftsabläufen, die bei
Bedarf die Zusammenarbeit mit den "Weißen" ermöglichen sollen.
Sehr häufig führt gerade bei Basisinitiativen und Gruppen die
Formalisierungsanfordenjngen zur Produktion reiner Hülsen. Der Sinn solcher
Anforderungen des Projektes wird nicht erkannt und man beugt sich den Prozeduren
nur, um den Kontakt mit dem Projekt nicht zu erschweren. Die Protokolle, die die
italienische Nichtregierungsorganisation von ihren Gmppierungen verlangt, werden
zum Beispiel von den Gruppierungen brav abgeliefert, aber selten verlangen sie eine
Kopie für ihre eigenen Unterlagen. Der offiziell gewählte Vorstand einer Organisation ist
nicht identisch mit den wirklichen Entscheidungsträgem, aber es wird trotzdem die
Formalanforderung erfüllt und bei Bedarf dem Projekt vorgespielt.
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Werden die Formalisierungsanforderungen weitgehend erfüllt, dann kann es sehr leicht
passieren, daß die Initiative ihre urspmngliche Kohäsion verliert und es für sie
schwieriger wird, ihre ursprüngliche Funktion zu erfüllen. Das Mitglied einer
Gruppierung in einem Dorf sagte, daß der soziale Zusammenhalt durch die
verschiedenen formalen Prozeduren zurückgegangen ist. In Bezug auf die vielen
Initiativen von jungen Leuten, die Feste organisieren oder die am Wochenende
Reinigungsaktionen in ihren Vierteln durchführen, wurde die Befürchtung geäußert, daß
diese Initiativen durch die Beeinflussung durch Projekte ihren ursprünglichen Charakter
verlieren würde. Sobald eine Initiative Unterstützung erhielte würde sich eine
"einflußreiche Person" dieser Initiative annehmen.
Es droht die Gefahr, daß eine Initiative, die vorher in ein bestimmtes Viertel integriert;
war, durch die Zusammenarbeit mit einem Projekt das System wechselt. Der Mitarbeiter
einer internationalen Organisation brachte die Gefahr auf den Punkt: Wenn sie eine
Gruppe durch ihr Projekt fördern wollen, dann wundem sie sich nicht, wenn die Gruppe
plötzlich ihnen gehört. Keine Gruppe in der Zentralafrikanischen Republik könne der
Versuchung eines Projektes widerstehen. Ob sie dann auch nach der Einstellung der
Hiife von außen weiterexistieren können, sei für ihn fraglich. Vermutliche wäre die
Raiffeisenbanken der Bauern in Deutschland eingegangen, wenn man ihnen zu früh mit
Hilfe durch den Staat oder anderer Organisationen unter die Arme gegriffen hätte.
Eine Alternative zu der von verschiedenen Entwicklungshilfeorganisationen propagierte
Anpassung bereits existierender Basisinitiativen an die Projektlogik ist die Schaffung
eigener Basisgruppen und Kooperativen durch die Projekte. Anstatt bestehende
Basisinitiativen zu vereinnahmen und dadurch eventuell langfristig zu gefährden,
versucht das Projekt, sich eigene Ansprechpartner in den Entwicklungsländem zu
kreieren. Der überwiegende Teil der Gruppierungen, mit denen die durch die
italienische Nichtregienjngsorganisation Coopi betreuten Projekte Centre d'Animation
Rurale et Urbaine de Bangui, Appui auxArtisans du Secteur Informei de Bangui und
Centre d'Animation Rurale et de Formation Artisanale de Mongoumba
zusammenarbeiten, wurden erst auf initiative dieser Projekte geschaffen. Ein großer
Teil der Gruppierung in den ländlichen Regionen der Zentraiafrikanischen Republik
gehen auf die initiative von durch Entwicklungshilfegelder finanzierte Projekte
staatlicher oder halbstaatlicher Organisationen zurück: Die ländliche Kooperativen
wurden in den Kaffee- und BaumwoIIanbaugebieten durch die staatlichen
Verwertungsgesellschaften für Kaffee und Baumwolle initiiert. Die
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Entwicklungskomitees in den Dörfern wurden aufgrund der Intervention durch die
Direktion für Developpement Communautaire gegründet Die zentraiafrikanische
Agentur für die Entwicklung des Ouham Pende war für die Gründung von Dorfgmppen
in diesem Gebiet verantwortlich. Die massiv durch Entwicklungshilfegeider unterstützte
Organisation derViehzüchter initiierte verschiedene Kooperativen von Viehzüchtem.
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Diese von außen initiierten Gruppierungen werden nicht selten in ein ganzes Netzwerk
von Projekten eingebunden, die diesen eine zusätzliche Motivation zur Weiterexistenz
vermittelt. Projekte zur Finanzierung von Basisinitiativen geben ihre Kredite und
Zuschüsse besonders gerne an Gruppierungen, die bereits von einem ländlichen
Entwicklungsprojekt, einem Projekt zur Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten des
infomnellen Sektors oder einem Freiwilligen der Vereinten Nationen betreut werden.
Diese "Betreuer" vermitteln der Gruppierung dann wiederum Verträge zur Fertigung von
bestimmten Waren mit anderen Projekten.
Mehrere Projektleiter gaben zu bedenken, daß die von ihnen initiierten Gruppierungen
häufig nur wegen den Projekten existieren. Der Mitarbeiter eines Handwerksprojektes in
Bangui erklärte, daß mehr als die Hälfte der Gruppierungen mit dem Ende des
Projektes wohl mehr oder minder schnell wieder verschwinden würden. Nachdem ein
ländliches Entwicklungsprojekt im Bezirk Ouham Pende die Arbeit einstellte, begaben
sich viele Gmppiemngen in eine Art Winterschlaf, um erst durch das Auftauchen eines
neuen Projektes wieder wachgeküßt zu werden.
Der Mitarbeiter einer internationalen Organisation formulierte das Dilemma von
Projekten in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Gruppierungen wiefolgt Entweder man
erkauft sich die Bereitschaft einer bereits existierenden Gruppierung mit einem Projekt
zusammenzuarbeiten und riskiert, daß einem irgendwann die ganze Gruppierung
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gehört, oder man läßt als Projekt gleich von Beginn an, Basisgruppen oder
Kooperativen gründen, dann gehört einem diese Gruppe schon von Beginn an. Man hat
in beiden Fällen als Projekt die Aufgabe, diese Gruppe am Leben zu halten. Man sollte
sich nicht wundem, wenn diese Gruppen in dem Moment aufhören zu existieren, in dem
die Unterstützung einstellt wird.
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4.) Partizipative Maßnahmen: Eingriffe in komplexe Machtgefüge
Durch die enge Verbindung partizipativer Ansätze mit Konzepten der
Gmndbedürfnisbefriedigung, der Armutsbekämpfung und Förderung von
marginalisierten Gruppen erheben Projekte den Anspruch, vorrangig benachteiligten
Gruppen zu helfen. Die ländlichen oder städtischen Armen oder gesellschaftliche
Randgmppen wie den Pygmen in Süden der Zentralafrikanischen Republik oder den
Viehzüchtem der Poel im Westen sollen durch Projekte einen Machtzuwachs erhalten.
Das grundlegende Probleme von partizipativen Projekten ist Jedoch, daß nicht alle
Personen im gleichen Maße von ihrem Recht auf Beteiligung Gebrauch machen können
(vgl. Buse/Nelles 1975; Beckmann 1996: 13). Die Mächtigen versuchen häufig, die
marginalisierten Gruppen von den Partizipationschancen auszuschließen. In einem
Umweltprogramm der Vereinten Nationen wurde den ausländischen Beratern zu
verstehen gegeben, daß man die Viehzüchter nicht an den Treffen teilnehmen lassen
will, weil es diese seien, die die Umwelt zerstören würden. Auf die Frage, weswegen
denn keine Frauen am Treffen teilnehmen würden, wurde geantwortet: "Unsere
Schwestern lieben es nicht zu reden"
Das angesteuerte Einräumen von Partizipationschancen verfestigt in der Regel die
herkömmlichen Machtstmkturen. Gerade in Systemen ohne nennenswerte
Eigendynamik führt Entwicklungshilfe zur weiteren Konzentration von Macht,
Einkommen und Eigentum (vgl. Musto 1987: 479). Diejenigen die bereits über Geld,
Entscheidungsgewalt und Einfluß verfügen, nutzen die angebotenen
Partizipationschancen mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit. Das Auto eines
Projektes hält in der Regel zuerst vor dem Haus des Dorfchefs und die
Prqjektmitarbeiter richten das Wort; zuerst an diesen. Von Kredit- und
Subventionsprogrammen profitieren häufig diejenige, die schon einen gewissen
Wohlstand haben. Der rotierende Geldfond, den ein Projekt Dörfern im Umfeld von
Bangui zur selbständigen Verwaltung anbot, wurde in fast allen Fällen von dem
Dorfchef und seiner Familie genutzt. Die Kontrolle über einen Brunnen, der von einem
Projekt für ein bestimmtes Dorf eingerichtet wird, liegt häufig bei den Mächtigen des
Dorfes. Bei ungesteuerterzurVerfügungstellung von Partizipationschancen herrscht in
der Regel das Matthäus-Prinzip: "Wer hat, dem wird gegeben."
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Die Entwicklungsprojekte versuchen der Tendenz, daß
Partizipationschancen überwiegend von dem mächtigen
werden, entgegenzuwirken. Bestehende Machtgefüge|
aufgedeckt und langfristig aufgebrochen werden. Dadurch;
zuerst in gesonderten Sitzungen zusammengeholt weifden
Interessen formulieren können, soll diesen die Möglichkeit
Interessen gegeben werden.
Diese Form der Intervention in bestehende Machtgefü^e ist jedoch äußerst riskant Das
Aufbrechen von Machtverhältnissen durch Einwirkung
gebrochenen gesellschaftlicher Konfliktlinien. Dies ist
Stadtvierteln in der Zentralafrikanischen Republik sehj- selten der Fall. In
konfliktgeladenen Situationen, die bisher durch ein eirjdeutiges Machtgefälle reguliert
worden sind, kann deshalb die Zuweisung von Partizipationschancen von außen zu
einem offenen, gewalttätigen Ausbruch dieses Konfliktes führen (vgl. Luhmann 1975:
325; Beckmann 1996), dessen Opfer in der Regel die Schwächsten Mitglieder sind. Als
die angebotenen
Teil der Bevölkerung genutzt
sollen durch das Projekt
i, daß benachteiligte Gruppen
und diese dort ihre
zurArtikulation ihrer
l von außen bedarf vielfältig
^ber gerade in den Dörfern und
Beispiel für dieses grundlegende Problem verwies deil
Organisation in Bangui auf die Dynamik in einer Schu|
würde selbstverständlich nicht tatenlos zusehen wie d^r Lehrer gute Noten und
Zuneigung an den bisherigen Außenseiter der Klasse
vorstellen, so der Gesprächspartner, was passiert nachdem der Lehrer den
Klassenraum verlassen hätte. Dadurch das Projekte irj der Regel nicht Teil eines
Dorfssystemes sind, ist ihr Einwirken ein kaum steuerbarer Eingriff in das traditionelle
Machtgefüge.
DerAnimateur eines ländlichen Entwicklungsprqjektes erklärte, daß die "Weißen" in der
Zentralafrikanischen Republik die Machtverhältnisse 1(1 den Dörfern viel zu wenig
beachten würden. Wenn das Auto der Projektmitarbei
Mitarbeiter einer internationalen
klasse. Der Stärkste einer Klasse
verteilen würde. Man könnte sich
er direkt zu einer bestimmten
Person fährt, würde der Dorfchef sofort denken, daß c^ort Geld verteilt wurde. Nach der
Abfahrt der Projektmitarbeiter würde die besuchte Person massiv unter Druck gesetzt
werden. In einen Entwicklungsprojekt in Umkreis der Hauptstadt kam es zu massiven
Spannungen zwischen dem Dorfchef und einem Dorfbewohner, der der bevorzugte
Ansprechpartner des Projektes war Dieser Bewohner) der nicht zur dominierenden
Gruppe des Dorfes gehörte, wurde als Bedrohung watprgenommen und mit einem
Gerichtsverfahren und Hexerei bedroht. Die Auseinandersetzung ging bis hin zu
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Morddrohungen gegenüber den Projektmitarbeitem, worauf diese sich entschlossen, in
dem Dorf nicht weiterzuarbeiten.
Dieses grundlegende Problem von partizipationsorientierten Projekten wird dadurch
verschärft, daß man mit Projekten in esn -jedenfalls aus westlicher Sicht - weitgehend
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blockiertes System eingreift. In Zentralafrika läßt sich der Mensch nur als Produkt
seiner Beziehungen definieren. Das Individuum bestimmt sich selbst vorrangig durch
seine Gemeinschaftszugehörigkeit; weitergehend erst durch das Aufgehen in eine
Gemeinschaft kann es überhaupt zum Individuum werden (Büschel 1988: 33). Nachdem
diese Einbindung eines Individuums in ein Dorf oder einen Clan lange Zeit als
funktionierende Solidargemeinschaft verklärt wurde, werden auch in der
Zentralafrikanischen Republik zunehmend die blockierenden Momente deutlich.
Durch seine enge Einbindung in Familie, Clan oder Dorf ist es für den einzelnen
Menschen extrem schwierig, sich individuell, das heißt unabhängig vom Gemeinwesen
zu entwickeln. Es besteht aufgrund des sozialen Drucks ein Zwang zum "individuellen
Nichterfolg". Die Gemeinschaft in den Dörfern und Vierteln duldet keine Aufsteiger.
Auch noch so minimale Veränderungen in Einkommen oder Einfluß werden
argwöhnisch von den Mitbürgern beobachtet. Eifersucht ist ein omnipräsentes
Phänomen. Sie wurde von einigen Gesprächspartnern zu einer anthropologischen
Konstante erhoben. Aufgrund dieser weitverbreiteten Eifersucht stoßen die
Leistungsmotivationen schnell an kollektiv vorgegebene Grenzen (vgL Weiland 1984:
135).
Es wurde in mehreren Gesprächen beklagt, daß es eine Tendenz gibt, anstatt selbst
einen Schritt nach vorne zu tun, sich lieber laut schreiend und klagend an jemanden
heranzuhängen, der versucht, einen Schritt nach vorne zu machen. So passen die
Mitglieder eines Dorfes ihre individuelle Kaffee- oder Baumwollemte in der Regel dem
allgemeinen Niveau in ihrem Dorf an, weil eine umfangreichere Ernte sofort den Neid
der Nachbarn auf sich ziehen würde. Der Fahrer eines Projektes, der über ein relativ
gutes Einkommen verfügte, konnte sich selbst nur notdürftig ernähren, weil sein Dorf
einen erheblichen Teil seines Einkommens abforderte. Der Gärtner einer französischen
Freiwilligen im Osten Zentralafrikas erklärte, daß es für ihn überhaupt keinen Sinne
machen würde, mehr zu arbeiten, weil sofort die Familie kommen würde, um ihm alles
vom Kopf zu fressen.
Gerade Entwicklungshilfeprojekte, die auf die ärmsten und marginalisiertesten Gruppen
zielen, drohen durch ihre Eingriffe einzelne Mitglieder zu isolieren, sie förmlich aus dem
sozialen Netzwerk herauszureißen. Aus fast jedem Projekt können mehrere Beispiele
für die verheerenden Wirkungen solcher Eingriffe gegeben werden: Der Dorfbewohner,
dem es gelingt dank einer Subvention eine rentable Ananasplantage anzulegen, gibt
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nach nur wenigen Monaten auf, weil er mehrere Male nur knapp einem Mordanschiag
entgangen ist Der kleinwüchsige Bewohner eines Dorfes in der Nähe Banguis gewinnt
ein von einem Projekt organisierten Geschichtswettbewerb zum Thema Bäume. Seine
Geschichte wird mit einem Mikrofon aufgenommen, übersetzt und vervielfältigt. Nur
einige Zeit später wird er tot aufgefunden und die Dorfbevölkemng erklären, daß er mit
dem Erfolg seiner Geschichten die Sensibilität einer Hexe berührt hätte, die sich eben
gerächt habe. Durch ein ländliches Entwicklungsprpjekt gelingt es einigen
Dorfbewohnern ihre Häuser auszubauen. Die Tatsache, daß ihre Dächer jetzt aus
Wellblech bestehen, löst einen starken Neid aus. Die Nutznießer können sich nur
dadurch retten, daß sie erklären, daß die Häuser jetzt den "Weißen" gehören würde.
Die Isolierung bzw. Vernichtung von Personen, die von Projekten individuell zu
profitieren versuchen, ist die Abwehnreaktion eines Sozialsystems auf eine zu starke
Vemnsichenjng durch außen. Durch das Ausscheiden störender Elemente wird die
traditionelle Selbstreproduktionsfähigkeit des Systems aufrechterhalten. Anstatt wie
vom intervenierenden System erwartet, einen bestimmten Impuls aufzugreifen, werden
die sich anpassenden, die Impuls aufgreifenden Elemente aus dem System
ausgeschieden. Aber die Ausscheidung störender Impulse sind nur die extremste
Reaktionsmöglichkeit eines intervenierten Sozialsystems. Häufig ist es für die
Sozialsysteme sinnvoller, den Impuls von außen aufzufangen, sich ihm in gewissen
Grenzen anzupassen und dann im eigenen Sinne umzuändern.
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5.) Die "Anpassung" der Bevölkerung an die Projekte
Obwohl partizipationsorientierte Projekte in der Zwischenzeit die Vergabe von
Geldmittel an strenge Auflagen knüpfen, gibt es in der Bevölkerung die weitverbreitete
Einstellung, daß Projekte nur dazu da sind, um Geld zu verteilen. Wenigstens sollten
sie in der Lage sein, den Zugang zu Geld herzustellen. Mehrere Projektmitarbeiter
erklärten, daß die Bevölkerung bei der Eröffnung ihres Projektes sofort Geld gerochen
hätten. Das "Geld der Weißen essen" ist unter Zentralafrikaner häufig der erste Spruch,
wenn sie über ihren Kontakt zu einem Projekt reden.
Da die über die Entwicklungshiife verteilten Geldmittel jedoch begrenzt sind, findet ein
interner Verteilungskampf um die Projektmittel statt. Es geht um die Aneignung eines
erstmal akteurslosen Projektes durch die lokale Bevölkerung. Aus einem anonymen
Projekt einer Geberinstitution wird im Laufe dieses Aneignungsprozesses der
Bevölkerung "ihr Projekt". Verschiedene Personen konkumeren um die durch das
Projekt verteilten EntwicklungshilfemitteL Sie versuchen entweder als
Projektmitarbeiter, zuständiger Bearbeiter im Ministerium oder als Mitglied der
Zielgmppe an die entsprechenden Ressourcen zu kommen. Teilweise gelingt es
einzelnen Personen sogar, in allen drei Rollen gleichzeitig von einem Projekt zu
profitieren.
Schon die detaillierte Erhebung von Bedürfnissen einer bestimmten Zielgmppe, die
gerade durch den Partizipationsansate an Bedeutung gewonnen hat, wird von der
Bevölkerung als Zugang zu den "Fleischtöpfen" der Projekte begriffen. Handwerker, die
vor fünf Jahren nach ihren Problemen und Bedürfnissen befragt wurden, halten
Projektmitarbeitem heute immer noch vor, daß sie bisher keinerlei Geldzahlung
erhalten haben. Eine Untersuchung über die Finanzierung von Mikroprojekten in Bangui
hatte zur Folge, daß die zentralafrikanischen Wissenschaftler bis heute mit Fragen, wo
denn Jetzt das Geld bleibe, belästigt werden.
Das Interesse der Bevölkerung richtet sich dabei selten an den formulierten Zielen
eines Projektes aus, sondern an den zur Verfügung gestellten Mitteln. Die abstrakt
formulieren Projektzielen - Entwicklung des informellen Sektors, Verbesserung des
Naturschutzes, Ausbildung eines professionellen Bewußtseins unter Handwerkern,
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Schaffung nachhaltiger Finanziemngsinstitutionen oder Verbesserung der Infrastruktur
- werden zwar verbal begrüßt, aber das vorrangige Interesse sind die Mittel, die die
Projekte zur Erreichung dieser Ziele zur Verfügung haben.
Menschen in der Zentralafrikanischen Republik haben wie auch in anderen Teilen
Afrikas in der Zwischenzeit begriffen, daß es von kurzfristigem Vorteil sein kann, sich
als unterentwickelt zu fühlen. Ohne Probleme können selbst Bevölkemngsteiie in
abgelegenen ländlichen Regionen die Probleme aufzählen, die man ihrer Meinung nach
nach Ansicht der Projekte haben sollte und unmöglich allein lösen kann. In der
Zentralafrikanischen Republik ist die paradoxe Situation entstanden, daß immer mehr
Entwickiungshelfer betonen, daß die Zentralafrikaner sich selbst aus der Misere
befreien könnten, während Teile der Bevölkerung ankommen, um sich selbst als hilflos
zu präsentieren. Während sich die Entwicklungshelfer immer mehr vom Konzept einer
"Unterentwicklung" trennen, betonen ihre zentral afrikanischen Gesprächspartner, daß
sie angesichts ihrer Unterentwicklung noch die Führung durch die Weißen brauchten.
Während zum Beispiel ein Projekt die Selbstorganisationsfähigkeit ihrer Zielgmppe
lobt, erklärt der Präsident einer Initiative, die sich aufgrund dieses Projektes gegründet
hatte, im Brustton der Überzeugung, daß man nach wie vor die "Babyflasche" des
Projektes brauchte.
Weite Teile der Bevölkerung haben in der Zwischenzeit umfassende
Anpassungstrategien an die partizipativen Ansätze der Projekte entwickelt. Brav sagt
man sein Sprüchlein auf, daß man mit Hilfe der Projekte hofft, sich selbst aus der
Misere zu befreien. Selbst in abgelegenen ländlichen Regionen ist die Bevölkerung in
der Zwischenzeit in der Lage die ganze "Einkaufsliste" von fördemngswürdigen
Vorhaben aufzusagen: von der Maniokmühle über den Dorfladen, die Dorfapotheke und
die Schule bis hin zum Brunnen und die Krankenstation. Handwerker erzählen
überzeugt, daß sie das Projekt wegen der Ausbildung und Beratung kontaktieren
würden, lassen aber nach einiger Zeit durchblicken, daß es ihnen überwiegend auf die
Kredite und Subventionen des Projektes ankommt.
Auffällig ist wie stark durch die Zielgmppe die Sprachregelung partizipativer Projekte
übernommen wird. Selbst in einer durch einen Clanchef autoritär geführten Gruppe wird
problemlos von Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und demokratischen
Entscheidungsprozessen geredet Gerade die Worte Sensibilisierung und Motivation
werden immer wieder verwendet. Wenn eine von einem Projekt betreute Basisgmppe
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ihren Eigenbeitrag nicht erbringen will, dann erklärt der Vorstand, daß die Mitglieder
einfach noch nicht ausreichend sensibilisiert und motiviert wurden.
Mit aller Gewalt versucht man sich in ein ganz bestimmtes Schema zu pressen, um
Zugang zu den Projektmitteln zu haben. Ohne große Probleme gelingt es Handwerkern
sich als eine Kooperative auszugeben, um den Zugang zu bestimmten Ressourcen
eines Projektes zu öffnen. Als über das Radio verkündet wird, daß die französische
Regierung erhebliche Geldmittel zur Förderung von handwerklichen Unternehmen zur
Verfügung stellen will, widmen sich einige Kooperativen kurzerhand wieder in
Privatuntemehmen um, weil durch das neue Projekt mehr Geld zu holen ist. Eine
Einzelperson beantragt eine Subvention bei einer kanadischen Organisation und zieht,
als er erfährt, daß diese Organisation nur Kooperativen fördert, sofort das Konzept für
eine Gruppierung aus der Tasche. Als sich herumspricht, daß ein Kreditprogramm der
Weltbank keine Taxen fördert, widmen viele potentielle Kreditnehmer ihre Anträge für
Taxen kurzfristig in andere Projekte um. Die Anpassungsieistungen sind in der
Zwischenzeit so ausgeprägt, daß es selbst einem Berater des Präsidenten und
mehrfachen CFA Milliardär gelang, einen für Basisinitiativen gedachten Kredit der
französischen Entwicklungsbank zu bekommen.2
Die Projekte haben angesichts dieser in der Zwischenzeit sich zunehmend
perfektionierenden Anpassungsleistungen drei grundlegende Probleme: Erstens
werden ihre mühsam erarbeitete Zielgruppendefinitionen ständig unterlaufen. Ein
Stadtbewohner gibt sich mit dem Verweis auf seinen Geburtsort als Bewohner eines
Dorfes aus. Ein Minister gründet kurzerhand seine eigenen Kooperativen, ein Dorfchef
seine eigene Frauengruppe. In der Zwischenzeit halten sich einige Mitarbeiter im
Planungsministerium ihre eigenen Groupements in ihren Heimatdörfem. Ein Händler
wechselt je nach Projekt kurzerhand seine Identität zu Handwerker, Bauer oder Fischer.
Zweitens drohen die Projekte in eine Loyalitätsfalle zu tappen. Sie sind gezwungen die
von der Bevölkerung artikulierten Probleme und Bedürfnisse zu erfassen, um die
verschiedenen Interventionen zu rechtfertigen. Die Bevölkerung spiegelt aber lediglich
das zurück, was die Projekte ihrer Meinung nach hören wollen. Drittens wird es durch
die Übernahme der Sprachregelung der Projekte zunehmend schwieriger, sich über die
wirklichen Probleme und Ansichten zu verständigen.
2. Bei der Vergabe der Kredite der französischen Entwicklungsbank an wohlhabende
Parlamentsabgeordnete und Minister spielen selbstverständlich auch nationalen
Interessen Frankreichs eine Rolle.
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Je partizipationsorientierter die Projekte sind desto brisanterwird das Unteriaufen der
Zielgnjppendefinition durch die Zielgmppe, die Loyalitätsfalle der Projekte und die
Übernahme der Sprachregelung der von Europäern konzipierten Projekte. Je stärker
die Bevölkerung in ein Projekt eingebunden wird desto leichter ist es für diese, sich in
eine bestimmte Kategorie zu pressen. Je häufiger und intensiver die Bevölkerung nach
ihren Bedürfnissen befragt wird desto intensiver versuchen diese zu erraten, was das
Projekt ihnen geben will. Je intensiver sich das Projekt mit der Zielgmppe über die
Projektkonzeption unterhält desto ausgeprägter wird dessen Sprachregelung von
diesen übernommen.
Die Absorption von Geldmitteln der Entwicklungshilfeinstitutionen und damit auch die
Anpassungsleistungen werden auch in der Zentralafrikanischen Republik in der
Zwischenzeit professionaiisiert. Dabei sind nicht alle Initiativen noch so stümperhaft wie
die Nichtregierungsorganisationen "Gruppe der Makroarmen des informellen Sektors"
oder die "Zentralafrikanische Assoziation für die Vereinten Nationen", wo die
Zielsetzung der Absorption von Geldmitteln schon im Tite! sehr prägnant - und für
etliche Geberinstitutionen zu prägnant - zum Ausdruck gebracht werden.
Die Professionalisiemng derAnpassungsstrategien an die Geberinstitutionen ist zu
einem erheblichen Teil Ergebnis der veränderten Politik dieser Institutionen. Gerade die
Stärkung von lokalen Nichtregierungsorganisationen wurde im Rahmen partizipativer
Projektansätze als "magic bullet" propagiert, das in verschiedene Richtungen
abgeschossen werden kann und immer irgendwie ihr Ziel erreicht (vgl, Edwards/Hulme
1995; Barth/Kasch 1996). Institutionen wie die Weltbank und die Vereinten Nationen
konzentrieren in der Zwischenzeit erhebliche Anstrengungen auf den sich im Wachsen
befindenden Sektor der Nichtregiemngsorganisationen.
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Das Verständnis von Nichtregierungsorganisationen ist in der Zentraiafrikanischen
Republik dem Verständnis in den Industriestaaten diametral entgegengesetzt. In den
meisten Gesprächen mit Zentralafrikanem wurden die Nichtregiemngsorganisationen
nicht als Ausdruck eines bestimmten politischen Willens einer Bevölkerungsgruppe
präsentiert, sondern ais Umsetzungsorganisationen für eine bestimmte Politik der
verschiedenen Geberinstitutionen. Ein Gesprächspartner erklärte, daß die lokalen
Nichtregierungsorganisationen in der Zentralafrikanischen Republik nicht deswegen da
sein, um aus eigenen Kräften ein bestimmtes Problem zu lösen, sondern weil es die
Weltbank, die Vereinten Nationen, die GTZ und andere
Entwicklungshilfeorganisationen gebe. Würden sich diese Organisationen aus
Zentralafnka zurückziehen, verschwände der ganze Sektor der
Nichtregierungsorganisationen sofort wieder.
Wie vermutlich auch in einigen anderen afrikanischen Staaten sind das vorrangige
Problem nicht die GONGOS - die govemment organized non govemmental
organizations - sondern die generelle Tendenz, daß sich selbsthilfeorientierte
organisatorische Strukturen nur aufgrund externer Anforderungen ausbilden. Es gibt
zwar in der Zentralafrikanischen Republik vereinzelte Versuche von
Ministeriumsmitarbeitem eigene Nichtregierungsorganisationen auf die Beine zu
stellen, aber in der Regel arbeiten die von der staatlichen Politik unabhängigen
Nichtregiemngsorganisationen eher den Anforderungen der Geberinstitutionen
entsprechend.
Auch wenn es nach wie vor tragisch-komische Geschichten von offensichtlich getürkten
Nichtregiemngsorganisation zu erzählen gibt - verwiesen sei nur auf eine
Umweitschutzorganisation, die in aller Öffentlichkeit ihren internen Verteilungskampf
um die Geldmittel der Geber ausfragt oder eine von einer Französin gesteuerten
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lokalen Nichtregierungsorganisation, die dank der Zuschüsse von
Entwicklungshilfeinstitutionen in der Zwischenzeit ein bekanntes Taxigeschäft
aufgebaut hat - so gibt in der Zentraiafrikanischen Republik in der Zwischenzeit
einzelne sehr professionell arbeitende Nichtregierungsorganisationen. Diese
Nichtregierungsorganisationen sind in der Lage, fast alle formellen Bedürfnisse der
Geber- und Durchführungsorganisationen zu befriedigen. Diese Organisationen, häufig
durch eine charismatische und in Europa ausgebildete Person geführt, können sich
relativ schnell auf die verändernden Anforderungen und Strategien der großen
Geberinstitutionen wie die Weltbank, die Vereinten Nationen oder die Europäische
Gemeinschaft einstellen.
Durch das große Interesse an der Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen
in der Zentralafrikanischen Republik organisiert sich der ganze Sektor immer mehr
nach marktwirtschaftlichen Gesetzen. Weil immer mehr Geberinstitutionen als
Nachfrager auf dem Markt auftreten, steigt der Preis für die Zusammenarbeit mit den
wenigen etablierten und gut funktionierenden Nichtregiemngsorganisationen stark in
die Höhe. DerAbfiußzwang der Geberorganisationen in Richtung lokale
Nichtregiemngsorganisationen und der Mangel an geeigneten Absorptionskanälen hat
in den letzten Jahren zu einem Preiskampf um die funktionierenden
Nichtregierungsorganisationen und Selbsthiifeinitiativen geführt. Gerade das Auftreten
finanzstarker Geberinstitutionen wie derWeltbank, der Vereinten Nationen und der
GTZ hat es für internationale Nichtregierungsorganisationen zunehmend schwieriger
gemacht, ihre bisherigen Kontakte mit lokalen Nichtregierungsorganisationen zu den
gleichen Preisen aufrechtzuerhalten.
Auf der anderen Seite versuchen die alteingesessenen und teilweise professioneli
arbeitenden Nichtregierungsorganisationen in der Zentralafrikanischen Republik die
Angebotsseite möglichst knapp zu halten. Über den Dachverband der
zentralafrikanischen Nichtregierungsorganisationen, der in der Zwischenzeit von der
Weltbank als Kooperationspartner anerkannt wurde, versuchen sie, vermeintlich
schwarze Schafe aus dem Geschäft herauszuhalten und den Geldabfluß der Geber zu
kanalisieren. Während internationale Nichtregiemngsorganisationen als Vermittler zu
ausländischen Geldqueilen in der Regel problemlos in den Dachverband aufgenommen
werden, sind die Aufnahmebedingungen für lokale Nichtregiemngsorganisationen sehr
scharf. Selbsthilfeinitiativen, die Mitglied des Dachverbandes werden wollen, müssen
seit mehr als sechs Monaten existieren, beim Ministerium registriert sein, von zwei
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Mitgiiedsorganisationen unterstützt werden und dann durch die Mehrarbeit der
Mitglieden/ersammlung akzeptiert werden. Selbst von den Organisationen, die die
formellen Kriterien erfüllen, wird häufig nur ein kleiner Teil aufgenommen. Teilweise
scheinen bei der Ablehnung auch ethnische oder religiöse Gründe, wie zum Beispiel
eine islamische GIaubensgmndlage, eine Rolle zu spielen.
4l
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Die verschiedenen, in der Zwischenzeit teilweise professionalisierten
Anpassungsstrategien an die Geberinstitutionen zeigen, daß gesellschaftliche Akteure
in der Zentralafrikanischen Republik keineswegs macht- oder initiativlos sind. Für die
Geberinstitutionen stellt es sich jedoch als Problem da, daß sich die
Anpassungsstrategien nicht an ihren Globalzielen ausrichten, sondern an denen von
ihnen zur Erreichung dieser Ziel zur Verfügung gestellten Mitteln. Es ist der
organisationssoziologisch ganz selbstverständliche Prozeß, daß ein interveniertes
System aus einer Anregung nicht das macht, was das intervenierende System
vorgesehen hat, sondern das, was dem intervenierten System am sinnvollsten und
profitabelsten erscheint.
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6.) Projekte: Nicht einseitige Hilfeleistung, sondern marktmäßig
organisierter Austausch von Leistungen
Aller verbalen Anpassung an die "Bedürfnisse" der Zielgruppen, der sozio-kulturellen
Unterschiede und der Mitsprachemöglichkeit der Bevölkerung an den Projekten zum
Trotz, bestimmen die europäischen oder amerikanischen Experten die groben Ziele und
die offiziellen Regeln für die Projekte. Partizipation bedeutet nicht gleichberechtigtes
Zusammenarbeit an einem gemeinsam Projekt, sondern das "Teilhaben-lassen" und
"Mitentscheiden-lassen" einer bestimmten Bevölkerungsgnjppe im Rahmen einer
vorgegebenen Maßnahme. Dies bedeutet besonders die Unterordnung unter der
offiziellen Zielsetzung und die Bereitschaft, bestimmte Regeln und Verantwortlichkeiten
anzuerkennen.
Die konsensuelle Zielsetzung und Regelhaftigkeit existiert Jedoch lediglich an der
formellen Oberfläche eines Projektes. Das Projekt ist wie Jede andere Organisation
auch die Arena für die Aushandlungen zwischen Akteuren mit teilweise extrem
unterschiedlichen Interessen. Der normale Verlauf eines Projektes ist nicht harmonisch,
konsensuell und regelhaft, sondern Interessenskonflikte dominieren in fast allen
Phasen eines Projektes (vgl. Bierschenk 1988). Diese Konflikthaftigkeit entsteht
dadurch, daß die Beteiligten ihre Handlungsnormen selten aus gemeinsam geteilten
Projektzielen, sondern aus "projektinternen und -externen Solidaritäts-, Klientel- und
Patronagebeziehungen oder ethnischen, religiösen, bemfständischen oder
Klasseninteressen beziehen". (Kohnert/Preuß/Sauer 1996: 8).
Nomnalerweise kann die Dereguliemng von Organisationen durch Partizipation mit Hilfe
einer größeren Selbstorganisationsfähigkeit aufgefangen werden. Dadurch, daß man
sich über Ziele, Interesse und interne Prozesse verständigen kann, gewinnt die
Organisation an Seibststeuerungsfähigkeit Bei Entwicklungshilfeprojekten versagt
genau dieser Mechanismus. Es kann in den Projekten aufgrund des partizipativen
Ansatzes zu offenen Machtkämpfen kommen, aber eine Auseinandersetzung über die
wirklichen Interessen der Akteure wird durch das übergeordnete Projektziel verhindert.
Bei Entwicklungshilfeprojekten "erdrückt" die offizielle Projektiogik förmlich die
Artikulation der wirklichen Interessen: Ein Minister kann nicht sagen, daß es ihm
überwiegend darum geht, durch das Projekt Gelder für sich und seine Partei bzw.
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seinen Clan abzuziehen und er deswegen die Finanzverwaltung des Projektes am
liebsten über sein Ministerium laufen lassen würde. Der Vorstand eines Dorfkomitees
kann nicht verkünden, daß es ihm nur dämm geht, Kredite in die eigene Tasche zu
stecken. Das Mitglied einer Zielgruppe kann nicht zugeben, daß er bei der Kooperative
nur mitmacht, um später Subventionen zu bekommen. Der europäische Experte kann
nicht verkünden, daß es ihm überwiegend um ein schönes Leben in Afrika geht und er
in Europa sowieso keinen Job mehr finden würde. Durch diese Verunmöglichung der
offenen Auseinandersetzung über die wirklichen Interessen sind partizipative Projekte
organisatorisch hochriskante Unternehmungen.
Ein Projekt schafft eine Situation, in dem der eine Akteur Dame und der andere Halma
spielen will, beide aber gezwungen sind vorzugeben, daß sie Schach spielen.3 Die
Akteure müssen sich der vorgegebenen Logik des Veranstalters unterwerfen,
versuchen aber trotzdem immer wieder bei einer Unachtsamkeit des Gegenübers einen
geschickten Halma- oder Damezug einzuflechten. Das grundlegende Problem entsteht
dadurch, daß die Akteure sich noch nicht mal offen darüber auseinandersetzen können,
daß sie unterschiedliche Spiele spielen wollen, weil sie sonst vom Veranstalter sofort
vom Spiel ausgeschlossen werden.
Vor dem Hintergrund dieser unregulierten Situation definieren die Zielgruppen die
offiziell vorgegebene Projektlogik um. Wenn man der Rhetorik der Entwicklungshilfe
glauben schenken wollte, dann wird von den Projekten einer bestimmten
Bevölkerungsgmppe einseitig eine ganz Palette von Hilfeleistungen zur Verfügung
gestellt. Programme zur Förderung von Handwerksuntemehmen des informellen Sektor
bieten den Kleinstuntemehmem Beratung bei Problemen, Ausbildungen in Buchhaltung
und Marketing, Hilfestellung bei der Organisation von Selbsthilfeinitiativen und Kredite
zu besonders günstigen Konditionen an. Sektorübergreifende Entwicklungsprojekte in
der Provinz helfen der ländlichen Bevölkerung dabei ihre Anbaumethoden zu
verbessern, sich in Selbsthiifegruppen zusammenzuschließen und verschiedenartige
Mikroprojekte zu finanzieren. Umweltschutzprojekte helfen der Bevölkerung bei der
Aufforstung, bei der Entwicklung des touristischen Potentials einer Gegend, bei der
Organisation von Selbsthilfeinitiativen, bei dem Aufbau alternativer Erwerbszweige und
bei der Finanzierung von Selbsthilfemaßnahmen.
3. Diese Metapher baut auf einem Bild von Georg EIwert von der Freien Universität Berlin auf.
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In der Bevölkerung herrscht ein gewisses Mißtrauen gegenüber diesen vorgeblich
selbstlosen Hilfeleistungen der Entwicklungshilfeprojekte. Es besteht ein immer wieder
geäußerter Zweifel, daß die verschiedenen Angebote eines ländlichen
Entwickiungsprojektes, eines Projektes zur Förderung von Unternehmen des
infonnellen Sektors oder eines Projektes zur Förderung der Landwirtschaft alles nur
einseitige Hiifeleistung der Projekte sind: Warum sollte ein Projekt uns helfen wollen,
ohne etwas zurückzufordern? Wer gibt schon etwas, ohne nicht auch ein Interesse zu
haben?
Statt einer irrational zu scheinenden einseitigen Hilfeleistung konstruiert die Zielgruppe
die Beziehung zu den Projekten in eine marktwirtschaftlich organisierte
Tauschbeziehung um. Immer wieder wird von Nutznießem des Projektes geäußert, daß
sie zwar von den Projekten profitieren würden, daß aber auch die Projektmitarbeiter
dankbar zu sein hätten. Ohne sie, die offiziellen "Nutznießer" des Projektes, würde es
das Projekt gar nicht geben und die Projektmitarbeiter wären alle arbeitslos. Sie, die
"Nutznießer", so die Aussage eines von einem Projekt betreuten Handwerkers, seien in
letzter Konsequenz die Arbeitgeber für die Projektmitarbeiter
Diese der offiziellen Projektiogik entgegenlaufenden Haltung hängt auch mit der
spezifischen Form der Marktbeziehung zwischen Projekten und Bevölkerung
zusammen. In der Regel waren es nicht die Bevölkemngsgruppen, die eine
Entwicklungshilfeorganisation gefragt haben, ein Projekt in ihrem Gebiet einzurichten.
Vielmehr sind es die Entwicklungshilfeinstitutionen selbst, die über Erhebungen an ihre
Zieigmppe herangetreten sind und ein Interesse an einer Beziehung bekundet haben.
Die detaillierte Bestandsaufnahme einer italienischen Nichtregiemngsorganisation bei
Handwerkern über deren Arbeitsweise, Probleme und die Möglichkeit für die Gründung
von Kooperativen, hinterließ bei den Handwerkern den Eindruck, daß die Mitarbeiter
der italienischen Organisation großes Interesse an einer Zusammenarbeit hätten. Die
Pmfkommission, die ein ländliches Entwicklungsprojekt im Westen der
zentralafrikanischen Republik vorbereiten sollte, erzeugte bei der dortigen Bevölkerung
das Gefühl, daß es vorrangig die Entwicklungshilfeorganisation ist, die ein Projekt
wollte.
Aus der Sicht der Bevölkerung tauscht diese ihre Teilnahme an den Aktivitäten des
Projektes wie Ausbildung, Beratung und Maßnahmen zur Selbstorganisation gegen
Leistungen des Projektes in Form von Krediten, Subventionen und Marktzugängen. Die
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von den Projekten organisierten Ausbildungen, Beratungen und Unterstützungen zur
Selbstorganisation werden also nicht als ein Angebot des Projektes verstanden,
sondern als Nachfrage des Projektes an die Zielgruppe. Die Teilnahme an diesen
Maßnahmen wird folglich zu einer Leistung der Betroffenen, die von den Projekten zu
vergüten ist (vgl. Ndione 1992: 33).
Immer wieder wird von derZielgmppe die Einhaltung dieser Tauschbeziehung
eingefordert. Als sich die Mitarbeiter eines Projektes wundem, weswegen die von ihnen
initiierte Buchhaltung der Handwerker nie den aktuellen Kassenstand wiedergibt,
erklärte einer der Handwerker, daß er die Buchhaltung doch nicht seinetwegen machen
würde, sondern lediglich, um dem Projekt ein Gefallen zu tun. Er hoffe, durch die
Erfüllung dieses Wunsches des Projektes leichter an Kredite und Subventionen
heranzukommen. Als ein anderes Projekt einen Dachverband von Selbsthilfeinitiativen
anregte, erstellte der erste gewählte Vorstand ein Budget, in dem es von dem Projekt
eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an den Sitzungen des Dachverbandes
verlangte. Schließlich, so dessen Argument, sei die Teilnahme an den Sitzungen eine
Leistung gegenüber dem Projekt, die man nicht kostenlos erbringen würde. Einem
Umweitschutzprojekt erklärte der Chef eines Dorfes, daß er bisher dem Projekt sehr
geholfen hätte, Sitzungen zum Thema Baumschutz im Dorf zu organisieren. Jetzt sei es
an der Zeit, daß ihm das Projekt für diese Leistung bezahle. Die Leitung eines
ländlichen Entwicklungsprojektes, das einer Gruppierung die Selbstevaluiemng ihrer
Ausgaben vorschlägt, wundert sich als die Gruppierung angibt, daß sie drei Kilo
Arbeitskraft für 10000 CFA im Supermarkt in Bangui eingekauft hat. Auf die Frage, was
denn der Schwachsinn solle, drückt die Gruppierung lediglich das Besorgnis aus, daß
das Projekt trotz der Bemühungen, die Wünsche des Projektes zu befriedigen, jetzt
eventuell nicht mehr bereit sei, für die erbrachte Leistung zu bezahlen. Ein Dorf im
Umfeld von Bangui diskutiert intensiv, weswegen man nach einem Jahr immer noch
keine Zuschüsse oder MateriaIIeistungen des Projektes erhalten habe. Man beschließt
mehrere Mitglieder des Dorfes auf eine Ausbildung des Projektes zu schicken, um
endlich den Zugang zu diesen Quellen herzustellen. Ein großes Spar- und
Kreditprogramm der französischen Entwicklungsbank regt die Bildung von dezentral
organisierten Verwaltungsräten in den einzelnen Vierteln der Hauptstadt ein. Einige
Mitglieder dieser Verwaltungsräte gehen wie selbstverständlich davon aus, daß ihre
Arbeit durch bevorzugte Zugänge zu den Krediten vergeltet werden und sie wegen ihrer
Arbeit für die Bank nicht die gleichen harten Auflagen erfüllen müßten wie andere
Kreditnehmer.
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Der verstärkt eingesetzte partizipative Ansatz der Projekte wird von der Bevölkemng als
wachsende Nachfrage des Projektes nach ihren Leistungen wahrgenommen. Die vielen
Sitzungen, die das Projekt veranstaltet, die vielen Informationen, die abgefragt werden,
die Ausbildungen, die vom Projekt angeregte Organisation von Selbsthilfemaßnahmen,
all dies wird als eine Form der Verschuldung des Projektes gegenüber der Bevölkerung
wahrgenommen. Das Projekt gerät aus der Sicht der Bevölkerung durch den
partizipativen Ansatz in ein Schuldverhältnis, das langfristig ausgeglichen werden muß
(vgl. Ndione 1992).
Gerade in partizipativen Projekten, die eine aktive Beteiligung der Bevölkerung
einfordern und mit direkten Geldzahlungen sehr zurückhaltend sind, kommt es aufgrund
dieses von der Bevölkerung konstruierten Tauschverhältnisses zu starken
Spannungen. Je mehr Partizipation von einem Projekt eingeklagt wird desto stärker
drängt die Zielgruppe auf bestimmte Gegenleistungen. Die vielen Vorleistungen, die sie
gegenüber dem Projekt in Form von Teilnahme an Sitzungen, Organisation von
Initiativen und Teilnahme an Beratungen erbringen müssen, wird von ihnen mit Sorge
beobachtet. Es entsteht ein wachsender Zweifel, daß die Projekte seine Schulden
gegenüber der Zielgruppe irgendwann begleichen wird. So erklärte der Leiter eines
lokalen Entwicklungskomitees, daß man jetzt schon fast zwei Jahre an den Aktivitäten
eines Projektes teilnehmen würde und immer noch keine materiellen Vorteile hätte. Er
habe den Eindruck, daß das Projekt nicht bezahlen würde.
Wenn das Projekt über längere Zeit seine Schulden gegenüber der Zielgruppe nicht
zurückbezahlt, entsteht bei der Bevölkemng leicht der Verdacht der Unterschlagung.
Der auffällige Wohlstand der europäischen Projektleiterwird mit den ausbleibenden
Zahlungen und Materiallieferungen an die Nutznießer in Verbindung gebracht. So
schrieb eine von einem Projekt im Gesundheitssektor organisierte Gruppe von Heilem,
die eine zusätzliche medizinische Ausbildung in Bezug aufAIDS bekam, einen
Beschwerdebrief an den zuständigen Minister. Sie würden im Rahmen eines Projektes,
das mit mehreren Millionen CFA ausgestattet ist, schon seit über einem Jahr an einer
Ausbildung teilnehmen und hätten bisher immer noch keine Vergütung dafür
bekommen, daß sie sich in einer Gruppierung zusammengeschlossen hätten. Dies
könne aus ihrer Sicht nur dadurch erklärt werden, daß der Projektleiter Geld
unterschlagen würde. In einem ländlichen Entwicklungsprojekt im Umfeld von Bangui
erklärt der Dorfchef, daß es nach mehreren Jahren Arbeit für das Projekt immer noch
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keine konkreten Realisierungen geben würde. Die französische Entwicklungsbank, die
dieses Projekt finanziere, sollte eine Untersuchung gegen den Projektleiter einleiten,
um zu klären, aufweiche Weise dieser Geld unterschlagen hätte. Ein Kunde der Spar-
und Kreditgenossenschaft in der Hauptstadt beschwerte sich, daß er obwohl er eine
Mindesteiniage von 500 CFA getätigt und damit seinen guten Willen gezeigt hätte,
immer noch keinen Kredit bekommen habe. Er könnte sich das nur dadurch erklären,
daß der "Weiße" an der Spitze der Genossenschaft das "ganze Geld essen" würde.
Die von den Projektleitem mit Abneigung beobachte Tatsache, daß Teile der
Bevölkerung Projekten gegeneinander ausspielen, wird von den Nutznießem als ganz
normaler marktwirtschaftlicher Prozeß begriffen. Sie würden ihre Leistungen in der
Form von der Teilnahme an Ausbildungen und Beratungen und in der Form von
Selbstorganisationsmaßnahmen selbstverständlich dem Projekt zur Verfügung stellen,
das am meisten für diese Leistungen bezahlt. Das Überwechseln von einem finanziell
dürftig ausgestatteten Programm zur Förderung von Handwerksuntemehmen einer
Nichtregiemngsorganisation zu einem neuen finanziell luxuriös ausgestatteten Projekt
der französischen Entwicklungsbank ist naheliegend, weil diese einfach besser
bezahlen. Die Angst der Projektieitung eines partizipativen Projektes der Gesellschaft
für technische Zusammenarbeit im Mordender Zentralafrikanischen Republik, daß ein
Projekt zur Errichtung von Gesundheitsstationen, Dorfläden und Bmnnen im gleichen
Gebiet ihren Ansatz zerstören könnte, ist aus dieser Perspektive berechtigt.
Selbstverständlich neigen die Dörfer dazu, mit den Projekten zusammenzuarbeiten, die
die von ihnen erbrachten Leistungen sofort in Sachleistungen vergüten.
Sollte ein Projekte sich weigern, seine Beziehungen nicht wenigstens ansatzweise auch
als Tauschbeziehung zu konstruieren, kann es leicht passieren, das ein ganzes Projekt
von der Zielgruppe hängen gelassen wird. Mit großer Offenheit wird von verschiedener
Seite in der Zentralafrikanischen Republik erklärt, daß ein Projekt, das nicht wenigstens
ein bißchen Geld in Form von Krediten, Subventionen oder in Form von Sachleistungen
verteilt, keine Aussichten auf Erfolg hat. Der Mitarbeiter eine Projektes zur Förderung
von Viehzuchten") erklärt, daß Geld die primäre Motivation für die Teilnahme an den
Programmen wäre. Er könnte sich nicht vorstellen, daß die Viehzüchter an einem
Projekt ohne Subventionen teilnehmen würden. Der Animateur eines
Umweltschutzprojektes im Umfeld von Bangui erklärte nach der Einrichtung eines
rotierenden Kreditfonds erleichtert, daß die Projektleitung jetzt endlich verstehen würde,
daß man für die von der Dorfbevölkerung abverlangten Treffen auch etwas bieten
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müßte. Durch die Tatsache, daß man der Bevölkerung nun Geld zur Verfügung stellen
würde, sei der Erfolg des Projektes gesichert.
Obwohl die meisten Projektleiter offiziell das von der Bevölkerung konstruierte
Tauschverhäitnis nicht anerkennen, verhalten sie sich vielfach jedoch dieser Logik
entsprechend. Die weitverbreitete Sitte der Projekte, für die Teilnahme an Ausbildungen
und Seminaren eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen, ist letztlich das Anerkennen
dieses Tauschverhältnisses.
Die Konstmktion eines Tausch prozesses zwischen dem Projekt und der Zielgruppe gibt
Hinweise darauf, weswegen Projekte in der Zentralafrikanischen Republik in der Regel
keinen dynamischen Prozeß anstoßen können und die erhoffte Katalysatorwirkung der
Projekte ausbleiben. Immer wieder müssen Projektleiter feststellen, daß durch ihre
Interventionen keine Streu- oder Initialeffekte ausgelöst werden können und die
initiierten Selbsthilfegmppen das Prqjekteiel selten weiterbetreiben. Die meisten
Maßnahmen verpuffen nach Abzug des Projektes schnell wieder Statt der Initiierung
eines Spin-Off-Prozesses, brennen Projekte immer wieder nur ein drei- oder
sechsjähriges Strohfeuer ab. Dies ist aus der oben geschilderten Perspektive
verständlich. Weil in der Zentralafrikanischen Republik die meisten Projekte von der
Bevölkerung in die Form eines marktwirtschaftlichen Austausches gedrückt werden,
mobilisieren die Projekte in der Regel keine anderen als ihre eigenen Ressourcen. Es
entspricht dem Charakter der Marktwirtschaft, daß ein Austausch genau in dem Moment
eingestellt wird, indem die eine Seite nicht mehr bereit ist, für eine bestimmte Leistung
zu bezahlen. Aus der Perspektive der Zielgruppen ist das genau der Fall, wenn sich ein
Projekt zurückzieht Mit dem Projekt endet auch der marktwirtschaftliche Austausch.
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7.) Integration der Projekte in ein soziales Netzwerk
Wenn man sich mit Leitern von Entwicklungshilfeprojekten in der Zentralafrikanischen
Republik unterhält, dann stehen die Klagen über die vielen kleinen Unterschlagungen,
Fälschungen, Bestechungen, Korruptionen und nicht zurückgezahlten Kredite häufig im
Vordergrund. Auseinandersetzungen über die Projektautos, die mit einem vollen Tank
nur knapp 100 km schaffen, über die ständigen Pannen der Mofas, über die künstlich
erhöhten Rechnungen und das plötzlich Verschwinden von Büromaterial scheinen
einen nicht unerheblichen Teil des Projektailtages auszumachen. Man hat das Gefühl,
daß sich die Projektleitung in einem Don Quichot-Kampf gegen die Windmühlen der
Kormption und Unehriichkeit befindet.
Diese Sicht der Projektleitung, einen ständigen Kampf gegen die kleinen
Unterschlagungen zu führen, entsteht aus einem technokratischen
Planungsverständnis von Projekte: Das Budget legt nach diesem Verständnis die
Ausgaben fest, die ein Projekt tätigen darf, und die Haushaltsregeln verlangen die
strikte Einhaltung von bestimmten Prinzipien der Haushaltsfühmng. In letzter
Konsequenz funktioniert ein Projekt nach den vom deutschen, französischen oder
kanadischen Rechnungshof vorgegebenen Prinzipien.
Diese aus dem technokratischen Planungsverständnis entstehende Auffassung von den
kleinen oder auch größeren Abzweigungen wird von einem groß Teil der
Zentralafrikaner zwar intellektuell verstanden, hindert diese aber nicht daran, ein
anderes Verständnis von Projekten zu propagieren. Geldzahlungen, die von außen
kommen, müssen ihrer Meinung nach nicht nach bestimmten vorgegebenen Prinzipien
verwaltet werden, sondern sollten möglichst schnell auf die verschiedenen Nutznießer
verteilt werden. Die von den europäischen Projektieitem mit Abneigung
wahrgenommenen Bestechungen sind aus der Sicht vieler Zentralafrikaner nichts
anderes als kleine Gefälligkeiten, die man jemanden gegenüber erbringt, um eine
wohlwollende Behandlung zu erwirken. Sie sind vergleichbar mit dem Goro, einer
wohlschmeckenden Nuß des Kolastrauches, die man dem Chef eines Dorfes übergibt,
um eine Entscheidung im eigenen Sinne zu erleichtern.
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Diese unterschiedliche Sicht hat damit zu tun, daß Projekte in der Zentralafrikanischen
Republik lediglich von einigen europäischen oder amerikanischen Experten und
wenigen Zentralafrikanem als Instmmente zur Durchsetzung eines bestimmten Zieles
begriffen werden. In der Perspektive sowohl der Zielgruppen als auch vieler lokaler
Mitarbeiter übernimmt das Projekt eher die Funktion einer gut ausgestatteten
Versorgungsstation, einer wichtigen Gestalt im sozialen Netzwerk (vgl. Ndione 1992).
Projekte werden genauso wie ein angeheiratetes Familienmitglied, die aus Frankreich
zurückkehrende Tochter oder der europäische Freier einer afrikanischen Prostituierten
in ein umfassendes soziales Netz integriert. Genauso wie ein Eltemteil oder ein reicher
Bruder öffnet das Projekt Zugang zu bestimmten Finanzquellen, hilft weitere
Familienmitglieder auf gute Posten im Netzwerk zu positionieren und ermöglicht die
Kontaktaufnahme zu anderen wichtigen Institutionen.
Aus der Sicht der Zentralafrikaner funktionieren die verschiedenen Gemeinwesen wie
Netze, in die man durch eine Vielzahl von Beziehungen eingebunden ist. Jedes Mitglied
versucht sich möglichst gut in diesem Netzwerk zu positionieren und von den
Zugängen, Vorteilen und Kontakten der anderen Mitglieder zu profitieren. Mitglieder,
die über gute Zugänge, Vorteile und Kontakte verfügen, sind moralisch verpflichtet,
andere Mitglieder an ihrem Glück teilhaben zu lassen. Für ein Netzwerk ist es wichtig,
einflußreiche und gut positionierte Mitglieder zu besitzen. Projekte, die sich für
Mitglieder eines bestimmten Netzwerkes interessieren, werden dabei als GIücksgriff
angesehen, weii über sie der Zugang zu neuen Geldquellen hergestellt werden kann.
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Der Kontakt zu Entwicklungshilfeprojekten ist deswegen besonders interessant, weil
das Geld, über das das Projekt verfügt, im Prinzip niemanden gehört. Das Geld ist nach
dem Verständnis der Zielgmppe weder Besitz des Projektleiters, des Staates noch
einer anderen Person oder Organisation. Es ist lediglich dafür da, um in verschiedene
Netze verteilt zu werden. Durch diesen anonymen Charakter des Geldes wird die
Nutzung selbst für abwegige Zwecke nicht a!s moralisch verwerflich angesehen: "Das
Geld, das von den Weißen kommt, ist dafür da, gegessen zu werden." Das Problem ist,
daß durch die Inten/ention der Projekte auch finanzieHe Eigenbeiträge der Zielgmppen
anonymisiert werden. So wurde in einem Dorf im Umfeld von Bangui nicht nur das
unmittelbar vom Projekt zur Verfügung gestellte Geld unterschiagen, sondern auch das
von einer Frauengruppe selbst gesammelte. Während normaierweise Diebstahi in den
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Dörfern durch Selbstjustiz hart geahndet wird, blieb die Frauengruppe von dieser
Unterschlagung für einen Außenstehenden überraschend unberührt.
Wie sehr Projekte als Teil eines sozialen Netzwerkes verstanden werden, macht die
Sprache der Zielgruppen und lokalen Mitarbeiter deutlich. Die Projektleiter eines
ländlichen Entwicklungsprojektes werden als "Eltern" bezeichnet, die doch Verständnis
für die schwierige Situation "ihrer Kinder" haben sollten. Als der Leiter eines
Handwerksprojektes wegen eines nicht zurückgezahlten Kredites auf der Sitzung einer
Gruppe anfängt zu schreien, entgegnen die Mitglieder, daß er als "ihr Vater" ihnen doch
bitte etwas mehr Respekt entgegenbringen sollte. In einem anderen Projekt erklärte ein
Handwerker auf die Frage, was denn seine Probleme und Interessen seien, daß es ihm
lediglich darum gehe, in das soziale Netz des Projektes aufgenommen zu werden.
Dafür sei er auch bereit, an den verschiedenen vom Projekt angebotenen
Selbsthilfeinitiativen teilzunehmen.
Die unmittelbaren Nutznießer eines Projektes sind lediglich die Schaltstelle eines
ganzen Netzwerkes zu den Projekten. Von dem guten Kontakt einer Person zu einem
Projekt, versucht gleich eine ganze Anzahl von anderen Personen zu profitieren. Diese
Funktionsweise tritt häufig in Widerspruch zur offiziellen Funktionsweise des Projektes.
Ein Mitglied der in Bangui ansässigen Genossenschaftsbankwird als Schaltzentrale
zum Geld der "Weißen" angesehen. Als Teilhabe? der Bank, so die Logik, sei er doch
Bankier und hätte Zugang zu den Milliarden. Weswegen ist er dann aber nicht bereit,
einem seiner Familienmitglieder in einer Notsituation zu helfen? Der Verwalter eines
Marktes in Bangui wird ständig von Bekannten angegangen, ihnen doch Geld zu leihen.
Nur schwer kann er diesen erklären, daß er keinen beliebigen Zugang zu den
Geldquellen des Projektes hat, das die Märkte für Bangui verwaltet. Ein Kredit, den ein
Handwerker von einem Projekt erhält, ist offiziell ein Kredit für eine ganz bestimmte,
vorher definierte Investitionen. In Realität dient er aber der Befriedigung der
Bedürfnisse einer ganzen Reihe von anderen Personen. Ein Kredit bedeutet die
Verpflichtung an dem Geld Mitglieder des Familien-, Freundes- und Bekanntenkreises
und sogar die lokalen Projektmitarbeiter teilhaben zu lassen. Deswegen ist es nicht
verwunderlich, weswegen eine vorher vom Projekt aufgestellt Kalkulation für ein
bestimmtes Vorhaben nicht aufgehen kann.
Für die ausländischen Projektleiter ist es extrem schwierig sich gegen die Einbindung in
ein soziales Netzwerk zu wehren. Sie werden mit familiären Kosenamen gerufen, zum
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Essen eingeladen und mit kleinen Geschenken bedacht. Gerade für Mitarbeiter, die
einen stark partizipativen Ansatz verfolgen, ist es schwierig, diese Einbindung in ein
soziales Netzwerk mit den technokratischen Anforderungen des Projektes in Einklang
zu bringen. Sie können aus versicherungstechnischen Gründen denjenigen, mit dem
sie gerade eine Stunde zusammengesessen haben, nicht im Auto mitnehmen. Sie
dürfen denjenigen, bei dem sie gerade zum Essen eingeladen waren, nicht bevorzugt
einen Kredit einräumen. Sie dürfen keine Gegengeschenke mitbringen, weil das den
Anforderungen des Projektes widerspricht.
Wenn die ausländischen Projektmitarbeiter nicht bereit sind, die Rolle eines Clanchefs
zu übernehmen, dann werden sie von den Nutznießer als "unfreundlicher Vater" oder
als "unmenschlich" bezeichnet. Gerade Projektleiter, die schon längere Zeit in
Zentralafrika sind, neigen dazu, das vorgegebene Programm nur noch auf dem Papier
existieren zu lassen und in Realität, ihr Projekt nach dem Clan-Prinzip zu organisieren.
Sie übernehmen die Rolle eines "guten Cianchefs", der unabhängig von den
Fomnalanfordemngen, Mittel, Marktzugänge und Kontakte an diejenigen seiner "Kinder"
verteilt, die eine gewisse Ernsthaftigkeit zeigen. Ein Projektleiter erklärte offen, daß er
versucht hätte mit der Zentrale in Europa über die Unmöglichkeit eines "europäisch
organisierten Projektes" in Afrika zu reden, aber dort hätte sich niemand dafür
interessiert. Deswegen leite er jetzt zwei Projekte: Eines, das lediglich auf dem Papier
existiere, um die Zentrale zu befriedigen, und ein zweites, reales, das ihm ermöglicht,
Gelder unabhängig von Fomnalanforderungen an erfolgversprechende Personen und
Organisationen zu verteilen.
Die lokalen Projektmitarbeiter spielen eine zentrale Rolle bei der Vermittlung zwischen
dem Projektleiter als Clanchef und den Nutznießem. Obwohl sie offiziell dazu da sind,
um eine bestimmte Politik des Projektes durchzusetzen und anzuwenden, spielen sie
doch in Realität häufig die Rolle einer zentralen Schaltstelle im Clan "Projekt". Sie sind
Mini-CIanchefs, die aufgrund ihrer guten Kontakte zu den "Weißen" den Zugang zu den
Ressourcen herstellen können. Diese Rolle ist gerade deswegen von zentraler
Bedeutung, weii sie ständig zwischen der offiziellen Projektlogik und der
Funktionsweise des Projektes als Cian vermitteln müssen.
Die lokalen Mitarbeiter nehmen eine zentrale Rolle in diesem sozialen Netzwerk ein
und lassen sich ihre Vemnittlungsfunktion in diesem Netzwerk vergüten: Die Animateure
eines ländlichen Entwickiungsprojektes im Umfeld der Hauptstadt kaufen von den
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Dorfbewohnern Holz zu stark vergünstigten Preisen, lassen sich vom Dorf Grundstücke
zuweisen, um diese zu kultivieren, und lassen sich die Mitnähme von Dorfbewohnern
auf ihrem vom Projekt gestellten Motorrad bezahlen. Eine Mitarbeiterin in der Zentrale
einer Genossenschaftsbank in Bangui läßt sich von den Kreditnehmem ihr Wohlwollen
vergüten. Ein Kreditnehmer erklärte, daß man als guter Zentralafrikaner natürlich
wüßte, was man machen müßte, wenn die entsprechende, in Bangui wohlbekannte
Dame erscheint, um über den beantragten Kredite zu reden. Dies führt teilweise soweit,
daß sich bestimmte Taxiausrüster beschweren, daß die Kreditnehmer der
Genossenschaftsbank soviel an verschiedene Mitarbeiter abtreten müßten, daß sie
nicht mehr die im Kostenvoranschlag festgelegte Summe bezahlen könnten. Bei einem
ländlichen Entwicklungsprojekt im Umfeld von Bangui sprechen sich Animateure mit
den Dorfbewohnern ab, um die durch das Projekt finanzierten Werkzeuge gegen
überhöhte Rechnungen zu kaufen. Das zuviel kalkulierte Geld wird zwischen
Dorfbewohnern, Animateuren und Händlern aufgeteilt Bei einem Projekt zur Förderung
von Mikrountemehmen des infonnellen Sektors versuchen die Nutznießer sich das
Wohlwollen derAnimateure mit kleinen Geschenken zu erkaufen. Selbst als diese
versuchen, die Geldzahlungen abzulehnen, macht das älteste Mitglied der Initiative mit
dem Hinweis auf sein Alter Druck, daß der junge Animateur dieses Geschenk
annehmen müßte, um ihn nicht zu beleidigen. Die Mitarbeiter eines ländlichen
Entwicklungsprojektes gehen ganz selbstverständlich davon aus, daß sie dem Bezieher
einer Subvention genau in dem Moment derAuszahlung um einen Kredit angehen
dürfen.
Aber die Beziehung der lokalen Mitarbeiter und Animateure ist nicht ein einseitiges
Machtverhältnis gegenüber den Nutznießem des Projektes. Vielmehr hängen die
lokalen Mitarbeiter und Animateure auch von dem Wohlwollen der Bevölkerung ab. Die
Bevölkerung erwartet, daß die lokalen Projektmitarbeiter als Gegenleistung für die
vielen Gefälligkeiten, ihnen Zugang zu den Projektmitteln verschaffen. Die Animateure
eines städtischen Entwickiungsprojektes bekommen von den ihnen betreuten
Kooperativen immer wieder gesagt, daß sie nur dank der Kooperativen etwas zu essen
hätten. Die Mitarbeiter eines Projektes zur Förderung von Handwerksuntemehmen
fühlen sich verpflichtet, die Kreditanträge der verschiedenen Unternehmer gegenüber
dem Projektleiter zu puschen, weil sie sonst von den Nutznießem drohen,
hängengelassen zu werden.
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In Zusammenhang mit Projekten und Entwicklungshilfeinstitutionen bilden sich
komplexe Klientelsketten, die in Einzelfällen über zehn oder mehr Stufen ablaufen. So
erwähnte die Mitarbeiterin einer internationaien Organisation das Beispiel eines
Projektes, daß durch verschiedene Akteure dazu gebracht wurde, 600000 CFA für den
zweitägigen Einsatz eines nationalen Beraters zu bezahlen. Obwohl diese Summe
völlig überhöht gewesen sei, wäre das Geld aber zwischen den unterschiedlichen
Akteuren so aufgeteilt worden, daß dem Berater am Ende ein anständiger, aber nicht
überhöhter Betrag geblieben wäre.
Die europäischen Projektleiter werden in der Regel sehr erfolgreich gegen die
dynamischen Wechselbeziehungen zwischen den lokalen Mitarbeitern und den
Nutznießem abgeschirmt Ein lokaler Projektmitarbeiter erklärte, daß man dem
"Weißen" nicht alles zumuten könnte, was im Rahmen seines Projektes geschehe. Um
den Direktor eines Kreditprogrammes in der Zentralafrikanischen Republik bauten die
Mitarbeiter einen regelrechten "Schweigegürtel" auf, durch den keine Informationen
über das "Unterleben" des Projektes durchdrängen.
Für Zentralafrikaner ist es fast unmöglich, sich aus der Funktionsweise des Projektes
als soziales Netzwerk herauszuhalten. Ein zentralafrikanischer Projektmitarbeiter
erklärte, daß wenn er sich nach europäischem Maßstab integer verhalten würde, er
einfach nicht in das System passen würde. Er erzählte die Geschichte eines neuen
Mitarbeiters in einem Projekt, der sich nicht an die Gepflogenheiten von Geben und
Nehmen halten wollte und deswegen nach kurzer Zeit das Projekt aufgrund des
massiven Drucks aller zentralafrikanischen Beteiligten wieder verlassen mußte. Ein
anderer Mitarbeiter beschrieb, daß er als fremdartig bezeichnet wurde, als er versuchte,
bestimmte Gefälligkeiten der Zielgruppe nicht anzunehmen.
Der Druck, sich selbst und das Projekt in ein soziales Netzwerk zu integrieren, wird als
so stark wahrgenommen, daß von mehreren Gesprächspartner erwähnt wurde, daß ein
Projekt und ganz besonders ein Kreditprojekt nach europäischem Zuschnitt nicht von
einem Zentralafrikaner geleitet werden könne. Die Frage der Projektleitung sei in
Bangui nicht mehr eine Frage der technischen Kompetenz oder des organisatorischen
Geschicks, sondern des sozialen Umfeldes. Ein zentralafrikanischer Mitarbeiter mit
einer leitenden Funktion in einem Projekt erklärte, daß er als Projektleiter versuchen
würde, sich gegen Anfragen aus seinem Bekanntenkreis zu wehren. Aber spätestens
wenn ein Familienmitglied mit einem großen Problem käme, sei er gezwungen, sich aus
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der Projektkasse zu bedienen. Wenn er erstmal diesen Schritt gemacht hätte, dann
könnte er auch anderen Bekannten finanzielle Zahlungen nicht mehr ausschlagen. Ein
zentralafrikanischer Mitarbeiter einer Genossenschaftsbank erklärte, daß die Leute nur
deswegen Vertrauen in die Bank hätten, weil ein Weißer an der Spitze der Bank stehe.
Das wichtigste bei der Eröffnung einer neuen Filiale sei die Anwesenheit dieses
Weißen. Unglücklicherweise ließe sich der neue Direktor nicht mehr zur Teilnahme an
den Eröffnungen bewegen. Deswegen sei die erste Frage bei jeder Neueröffnung, ob
der Direktor ein Afrikaner oder ein Franzose sei. Die zentralafrikanischen Mitarbeiter
der Bank sähen sich gezwungen, ganz zu Anfang einer Sitzung zu sagen, daß ein
"Weißer" in Bangui diese Bank eröffnet hätte, sonst wäre niemand bereit sein Geld zu
deponieren.
Die einzige Chance um diesen Prozeß zu umgehen, ist die völlige Isolierung eines
zentralafrikanischen Mitarbeiters aus seinem sozialen Umfeld. Der französische Leiter
eines Projektes erklärte, daß er seinen Mitarbeiter, den er für einen verantwortlichen
Posten aufbauen will, erstmal ein Haus mit einer hohen Mauer und ein Auto zur
Verfügung gestellt hätte. Erst wenn dieser leben würde wie ein Weißer könnte er davon
ausgehen, daß er sich gegen die Anforderungen seines Familien- und
Bekanntenkreises zur Wehr setzen könnte. Am besten sei es sowieso, wenn die
Familie in der Provinz oder im Ausland leben würde.
Der partizipative Ansatz verschärft die Wahrnehmung der Zielgmppe von Projekten als
Elternteilen und als zentrale Elemente in einem sozialen Netzwerk. Ein klassisches
Projekt, das zum Beispiel mit dem Bau einer Piste beauftragt ist, nimmt keinen engen
Kontakt zur Bevölkerung auf und bleibt insofern ein Fremdkörper im Gemeinwesen.
Projekte, die einen ständigen Kontakt zu ihren Nutznießem suchen, drängen aus der
Perspektive derZieIgruppe geradezu in der Rolle eines Clanchefs hinein (vgi. Ndione).
Stark partizipationsorientierte Projekte verhalten sich in der Wahrnehmung der
Zieigruppe wie ein reicher Bruder: Sie klagen, daß sie Geld nicht einfach so verteilen
können, verlangen, daß sich die Nutznießerwie brave Kinder verhalten und wenigstens
eine sichtbare Anstrengung machen sollen; und am Ende verteilen sie doch Geld oder
Sachleistungen. Selbst wenn es kein direkte Geldzahlungen gibt, so kann das Projekt
doch wie der Bruder dafür sorgen, daß man an einen ganz bestimmten Markt
herankommt, es vermittelt die Arbeitskraft an andere reiche Akteure weiter oder stellt
den Zugang zu neuen Finanziemngsquelien her.
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8.) Reaktion der Projektleitung auf die Steuerungsprobleme
partizipativer Projekte
Trotz der Tatsache, daß in der Zentral afrikanischen Republik genauso wie auch in
anderen afrikanischen Ländern die überwiegende Anzahl der Entwicklungshilfeprojekte
offiziell als erfolgreich gelten, gestehen die meisten Projektleiter ein, daß sie mit
massiven Steuerungsproblemen zu kämpfen haben. Wie auch in einem Teil der
entwicklungspolitischen Literatur werden dabei besonders die unzureichenden
Rahmenbedingungen und eine mangelhafte Planung ais Gründe für die
Steuemngsprobleme angegeben (vgl. Rondinelli 1983; ODA 1984; Berg 1993; Cassen
et ai. 1994: 106f; Noorbakhsh 1994). Obwohl es für diese Erklärungen im konkreten
Einzelfall überzeugende Belege gibt, drohen beide Erklämngsmuster auf einen
organisatorischen Zirkelschluß hinauszulaufen.
Das erste, sehr häufig angeführte Erklärungsmuster basiert auf eine Extemalisierung
der Probleme. Schuld an den Schwierigkeiten des Projektes sind das Fehlen
qualifizierten Personals, die Verschiechtemng der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, die mangelnde Sensibilität der Bevölkerung für ein bestimmtes
Problem, die Einmischung von komjpten Politikern, die unzureichende
Ressourcenbereitstellung der zentralafrikanischen Partner oder die Trägerschwäche
der Partnerseite. Auch wenn viele dieser Erklärungen im Einzelfall nachvoilziehbar
sind, so droht doch durch die Extemalisierung der Probleme ein organisatorischer
Zirkelschluß. Die Schwierigkeiten eines Projektes wird mit den Gründen erklärt, die
ursprünglich mal die Intervention legitimiert; haben: Wenn es bereits im Projektsinne
"qualifiziertes" Personal gegeben hätte, hätte das Dasein der ausländischen Experten
keine Berechtigung. Wenn die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen
nicht schon vorher sehr schwierig gewesen wären, wäre ein Projekt nicht nötig
gewesen. Wenn es nicht schon immer eine Trägerschwäche auf Seite der
zentralafrikanischen Partner gegeben hätte, wäre eine technischen Zusammenarbeit
von vornherein nicht notwendig gewesen (vgi. auch Sülzer 1995: 17). Derzirkuläre
Höhepunkt ist es, wenn, wie in einem Gespräch passiert, die Probleme eines
partizipativen Projektes durch einen mangelhafte Partizipation der Bevölkerung erklärt
wird.
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Das zweite Erklämngsmuster bezieht sich auf eine mangelhafte Planung des Projektes.
Steuemngsprobleme werden auf mangelhafte Projektvorbereitung und -durchfühmng,
mangelhafte Geberkoordination, fehlende Anreize für lokale Fachkräfte,
unvorhergesehene Koordinationsschwierigkeiten mit den Partnerinstitutionen, eine
unzureichende Definition des Zielgebietes und der Zielgruppe, mangelnde Kenntnis der
lokalen Situation, unzureichend Budgetplanung und fehlendes Methoden-Know-How
zurückgeführt. Auch hier droht bei aller Offensichtlichkeit verschiedener
entwicklungspolitischer Fehlpianungen in der Zentralafrikanischen Republik wieder ein
organisatorischer Zirkelschluß: Die Schwierigkeiten der Planung werden auf eine
mangelhafte Planung zurückgeführt. Die Reaktion auf die so wahrgenommenen
Steuemngsprobleme ist in der Regel eine Intensiviemng der Planung und der Kontrolle.
Als ein Fond von einer Basisinitiative nicht im Sinne des Projektes verwaltet wird,
wurden die Auflagen und Kontrollen verschärft. Als eine von einem Projekt initiierte
Dachorganisation von Mikrounternehmem nicht funktioniert, wird ein Projektmitarbeiter
zu deren Betreuung und der Hilfe bei der Formulierung neuer Statuten abgestellt. Als
der Präsident des Dachverbandes der Handwerkskooperativen seine Position
mißbraucht, übt das Projekt solange indirekten Druck aus, bis dieser entmachtet wird.
Als der Kredit von einer Dorfgruppe nicht den Budgetregeln entsprechend verwaltet
wird, wird eine strengere Kassenfühmng angefordert. Ais ein Kreditprogramm in einem
ländlichen Entwicklungsprojekt im Osten der Zentral afrikanischen Republik zu scheitern
droht, wird ein Kreditexperte eingeflogen, der eine detaillierte Neuplanung des
Programmes vornehmen soll.
Bei vielen Projekten in der Zentralafrikanischen Republik läßt sich eine Tendenz bei
den ausländischen P rojektl eifern feststellen, die typischen Steuerungsprobleme
partizipativer Projekte durch die Schaffung eines eigenen informellen Netzwerkes zu
umgehen. Die Unsicherheit der Experten angesichts der Interventionen in ein
weitgehend unsteuerbares Sozialsystem führt nicht nur zu einer Ritualisiemng und
Abschottung gegen potentiell konkurrierende Wissenssysteme (vgl.
Bierschenk/Elwert/Kohnert 1993: 23), sondern auch zur Ausbildung einer engen
Vernetzung zwischen den verschiedenen Projektleitem. Dabei bilden die "Gettowelt der
Experten" und die "Experteninseln mit eigener Infrastruktur" (vgi. Rakelmann 1991: 170)
einen wichtigen institutionellen Rahmen.
Dieser "infomneller Sektor" der ausländischen Projektleiter funktioniert wesentlich
reibungsloser als die vorher mit Partnerinstitutionen und Zielgmppen ausgehandelten
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Prozeduren. Als der Leiter eines ländlichen Entwicklungsprojekte versucht, verbesserte
Feuerstellen zu entwickeln, werden diese überwiegend mit Hiife des befreundeten
Leiters eines Handwerksprojektes gemacht. Als der Leiter eines Handwerksprojektes
keine Möglichkeit zur Finanzierung der Investitionen seiner Handwerker findet,
verständigt er sich mit seinem Landsmann an der Spitze eines Kreditprogrammes, um
zusammen einen Garantiefond einzurichten. Als es darum geht Kredite für
verschiedene Gruppierungen zu bekommen, erklärt der Projektleiter nicht der
Gruppierung wie ein Antrag gestellt werden kann, sondern ruft kurzerhand bei den
europäischen Leiter eines Kreditprogrammes an. Als der französische Leiter eines
Universitätsinstituts versucht seine Einrichtung aus dem Rahmen der Universität
herauszulösen, gelingt es ihm mit Hilfe seiner Landsmänner die nötigen
organisationellen, finanziellen und personellen Prozesse anzukurbeln, ohne ein
einziges Mal aufzentralafrikanische Personen zurückgreifen zu müssen.
Der "informelle Sektor" der Experten ist teilweise so stark entwickelt, daß ganze neue
Entwicklungshilfeprojekte aus den Steuerungsproblemen bereits existierender
Entwicklungshilfeprojekte entstehen. Als eine französische Entwicklungshilfeinstitution
Probleme hat, sinnvolle Absorptionsmöglichkeiten für ein seit längerer Zeit
existierendes Kreditprogramm zu finden, richtet es ein Projekt zur Beratung und
Betreuung von Mikrountemehmen ein. Als das Kreditprogramm dieser
Entwicklungshilfeorganisation eingestellt wird, versucht das seinerzeit initiierte Projekt
zur Beratung und Förderung von Mikrountemehmen wieder ein neues Kreditprpjekt
anzukurbeln, um die Handwerker über die Schaffung dieser
Finanzienjngsmöglichkeiten an das bestehende Projekt zu binden.
Von den Zentraiafrikanem wird dieses bestehende Netzwerk der ausländischen
Experten mit großem Mißtrauen beobachtet. Mehrere Male wurde in Gesprächen der
Verdacht geäußert, daß es eine "europäische Mafia" in Bangui gebe, die sich
gegenseitig die Aufträge zuschieben würde und die Zentralafrikaner systematisch von
wichtigen Entscheidungsprozessen ausschließe. Gerade die vielen Kurzmissionen
europäischer Berater werden dabei als Ergebnis der mafiösen Strukturen der Europäer
wahrgenommen. In einem Projekt zur Verbesserung der Infrastruktur in Bangui klaute
ein zentral afrikanische Mitarbeiter das interne Gutachten einer europäischen
Entwicklungsbank über die Zukunft des Projektes mit der Begründung, daß es ihm
dämm gehe, einen Komplott zwischen den Mitarbeitern der Bank und dem
europäischen Projektleiter zu verhindern.
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Die ausgeprägten Steuemngsprobleme, die Projekte aufgrund ihres partizipativen
Ansatzes haben, führen dazu, daß sie ein "Zweitieben" entwickeln, das sich in den
offiziellen Darstellungen in der Regel nicht finden läßt: Projektleiter übernehmen
entgegen den formellen Prozeduren die Rolle von "Clanführem", akzeptieren das von
der Zielgruppe eingeforderte Tauschverhältnis von Krediten gegen die Teilnahme an
Selbsthilfemaßnahmen, sichern sich die Beteiligung derZielgruppen durch das
Bezahlen von Aufwandsentschädigungen und Umgehen einige Steuemngsprobieme
durch die Entwicklung eines informellen Netzwerkes mit ihren ausländischen Kollegen.
Dieses "Zweitleben" ist grundlegender Bestandteil der Existenz von Projekten. Es sollte
jedoch nicht davon ablenken, daß man Projekte schon in der Entwicklungsphase auf
bestimmte Fallgmben partizipativer Ansätze vorbereiten kann.
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9.) Schlußbemerkungen
Es ist ein grundlegendes Problem in der Zentralafrikanischen Republik, daß eine
öffentliche Auseinandersetzung über die Funktionsweise von Projekten nicht stattfindet.
Dabei fehlt besonders eine offene Diskussion über die unterschiedlichen
Wahrnehmungen und Rationalitäten der beteiligten Akteure. Resultat ist, daß neue
Projekte in der Regel von den Erfahrungen anderer Projekte nicht profitieren können.
Der folgende, nur sehr grob entwickelte und vorläufige Fragenkatalog, soll helfen, sich
bei der Projektentwicklung in der Zentralafrikan ischen Republik auf bestimmte
grundlegende Schwierigkeiten vorzubereiten:
• In welcher Form könnte in dem vorgeschlagenen Vorhaben die organisatorische
Form des "Projektes" den partizipationsorientierten Inhalt des Projektes dominieren?
Soll dies verhindert werden und, wenn ja, wie?
• In welcher Form verändert das Projekt existierende Formen der Selbstorganisation?
Werden durch das Projekt funktionierende Formen der Selbstorganisation
formaiisiert und eventuell deren Anknüpfungsmöglichkeiten an ihr voriges
Referenzsystem verringert? Wie kann dies verhindert werden? Droht das Projekt
sich ein eigenes Umfeld zu schaffen, das nur wegen und dank des Projektes
existiert und später wegzubrechen droht?
• Wie kann das Projekt verhindern, daß die von ihm geschaffenen
Partizipationschancen von den Mächtigen genutzt werden? In welcher Form könnte
das Projekt bestimmte Gruppen aus dem existierenden Sozialgefüge isolieren? Wie
soll das Projekt auf den "Zwang zum Nichterfolg" reagieren? Wie können
ambitioniertere Teile der Zielgmppe sinnvoll gegen Neider geschützt werden?
• Wie kann das Projekt bei Befragungen die Loyalitätsfalle verhindern? Wie kann
verhindert werden, daß die Bevölkerung dem Projekt lediglich die Bedürfnisse
zurückspiegelt, die sie glauben, die das Projekt hören will? Führt das Projekt zu
einer weiteren Professionalisiemng derAnpassungsleistungen in der Bevölkerung?
• Welche Leistungen des Projektes können als Wert in einem Tauschgeschäft
angesehen werden und weiche Leistungen bietet die Bevölkerung zum Tausch an?
Soll das Projekt sich auf diesen Tausch einlassen? Wenn nein, wie kann sich das
Projekt dagegen wehren, entgegen seiner eigenen Wahrnehmung in ein
62
Tauschverhältnis 'Teilnahme an Ausbildung, Beratung und Organisation gegen
Kredite, Subventionen" gezwungen zu werden?
Soll das Projekt seine Rolle als 'Vater und Mutter" in einem sozialen Geflecht
akzeptieren? Soll akzeptiert werden, daß Animateure sich ihre Vermittlungsfunktion
zwischen Projekt und Zielgruppe von beiden Seiten bezahlen lassen? Wenn nein,
wie kann dies verhindert werden? Wie kann die europäische Projektleitung den
"Schweigegürtel" um sicher herum verhindern?
Mit dem vorigen, noch sehr rudimentären Fragenkatalog können "Projekte im
Entstehen" auf bestimmte, immer wieder auftretene Fallgruben von
Entwicklungshilfeprojekte in der Zentralafrikanischen Republik aufmerksam gemacht
werden. Ob Projekte durch eine intensive Auseinandersetzung mit den
organisatorischen Problemen partizipativer Projekte in der Zentralafrikanischen
Republik diese vermeiden können ist fraglich. Aber meistens ist es sinnvoller, mit
offenen Augen anstatt mit geschlossenen in eine Grube zu fallen.
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